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1 Innledning 
1.1 Avhandlingens tema og problemstilling 
Avhandlingens tema er behandlingen av bristende forutsetninger i standardkontraktene NF 
’07 og NTK ’07. NF og NTK er standardkontrakter for bygging av installasjoner til 
petroleumsvirksomhet på den norske kontinentalsokkelen. Kontraktene er fremforhandlet 
mellom Oljeindustriens Landsforening og Norsk Industri. Revisjon av kontraktene er 
regulert i kontraktenes eget endringssystem. Rent teknisk er kontraktene bygget opp med 
egne artikler som regulerer de rettslige grunnlagene for revisjon. Disse artiklene henviser 
deretter videre til de generelle bestemmelsene som utgjør endringssystemet. Bristende 
forutsetninger er et rettslig grunnlag for kontraktsrevisjon som bare i begrenset grad er 
regulert i kontraktene.1
1.2 Avgrensning 
 I de tilfeller hvor vi står overfor bristende forutsetninger som ikke 
reguleres av avtalen, blir avhandlingens problemstilling sentral. Spørsmålet blir om 
kontraktsrevisjonen også i slike tilfeller skal følge kontraktenes endringssystem, eller om 
revisjonen må gjøres utelukkende på bakgrunn av den ulovfestede kontraktsrettslige læren 
om bristende forutsetninger. 
Læren om bristende forutsetninger behandles i juridisk litteratur gjerne sammen med andre 
tilgrensende kontraktsrettslige emner. NF/NTK regulerer dessuten selv enkelte tilfeller som 
                                                 
1 Se avsnitt om forutsetninger regulert i avtalen, avhandlingens del 1.2 
 2 
normalt må anses som en del av forutsetningslæren. Under vil jeg liste opp tilstøtende 
emner, og hvorfor jeg har valgt å holde disse emnene utenfor oppgaven. 
 
Avtalelovens § 36 er en generell lempningsregel som bygger på urimelighetsbetraktninger. 
Innføringen av denne lempningsregelen har ført til debatt i juridisk teori om 
forutsetningslæren fremdeles har en selvstendig stilling som kontraktsrettslig rettsgrunnlag. 
Spørsmålet er godt belyst i høyesteretts praksis. Jeg forutsetter for min oppgaves del at 
forutsetningslæren fremdeles må anses som et selvstendig rettsgrunnlag for krav om 
kontraktsrevisjon. Forholdet mellom bristende forutsetninger og Avtl. § 36 vil derfor ikke 
bli behandlet videre. 
 
Kontraktsbrudd oppstår hvis det foreligger oppfyllelsessvikt, og svikten ikke skyldes 
kreditor eller forhold på hans side.2
 
 Grunnlaget for forutsetningslæren er derimot at 
endrede forhold etter kontraktsinngåelsen fører til bortfall eller modifisering av debitors 
plikter etter kontrakten. I de tilfeller debitor har grunnlag for å påberope seg bristende 
forutsetninger, vil det følgelig ikke kunne foreligge oppfyllelsessvikt. Kontraktsbrudd er 
regulert i kontraktenes del VI. Dette vil ikke bli behandlet videre. 
Begrepet ”Force Majeure” er definert i kontraktenes art. 1.8. Det er ingen klar grense 
mellom de hendelser som regnes som force majeure og de som regnes som bristende 
forutsetninger.3
                                                 
2 Hagstrøm (2003) s. 314 
 Virkningene av force majeure er regulert i kontraktenes art. 28. Force 
3 Hagstrøm (2003) s. 266 
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majeure vil, med unntak for enkelte betraktning i avhandlingens kapittel 5.1, ikke bli 
behandlet videre i avhandlingen. 
 
Kontraktene regulerer to særskilte forutsetninger direkte. Art. 3.3 regulerer forstyrrelse fra 
selskapets representant. Art. 5.1 regulerer endringer i lover og forskrifter etter 
kontraktsinngåelse. Kontraktsrevisjon på grunnlag av brist i disse forutsetningene må søkes 
gjennom endringssystemet, jf. henholdsvis art. 3.3 2.ledd og art. 5.1 2.ledd siste pkt. Art. 
3.3 og 5.1 vil ikke bli behandlet videre. 
1.3 Rettskildebildet 
Temaet for avhandlingen begrenser i stor grad hvilke rettskilder som er relevante. Siden vi 
tematisk befinner oss i kontraktsretten og partene er likeverdige, begrenses bruken av 
lovtekst og lovforarbeider på grunn av partenes omfattende avtalefrihet. Avhandlingens 
problemstilling er med nevnte unntak for art. 3.3 og art. 5.1, ikke regulert av 
standardkontraktene. Det begrenser betydningen av kontraktenes ordlyd og tolkningen av 
denne. Dette gjør at spørsmålene som reises i avhandlingen i stor grad må besvares med 
utgangspunkt i en begrenset rettspraksis, ulovfestede kontraktsrettslige prinsipper, juridisk 
teori og reelle hensyn. Jeg vil allikevel si litt om rettskildene på petroleumskontraktenes 
område i det følgende. 
 
Den sentrale rettskilden i kontraktsrett er kontrakten selv. NF/NTK er fremforhandlet 
mellom profesjonelle parter. Det tilsier en stor grad av avtalefrihet, og øker betydningen av 
kontrakten og tolkningen av den. NF/NTK har fått status som ”agreed document” da 
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kontraktene er fremforhandlet til enighet mellom partene. Dette er også et moment som 
taler for å tillegge kontraktens ordlyd spesielt stor rettskildemessig vekt.  
 
Det foreligger ingen formelle samlede eller utgitte forarbeider til kontraktene.4
 
 Kaasen 
trekker frem møtereferater som en mulig kilde til partenes vilje og forståelse av kontraktens 
bestemmelser. Han fremhever at slike kilder må benyttes varsomt, da de sett løsrevet fra 
hverandre lett kan gi et skjevt bilde av partenes standpunkter. 
To av de mest sentrale lovene i den obligasjonsrettslige bakgrunnsretten er Avtaleloven 
(Avtl.) og Kjøpsloven (Kjl.). Avtaleloven er deklaratorisk bakgrunnsrett for kontrakter 
basert på NF/NTK, og inneholder bestemmelser om avtalesensur på flere ulike grunnlag. 
Bristende forutsetninger er ikke regulert i Avtl., men har en tilgrensende regulering i lovens 
generell bestemmelse om avtalesensur på grunnlag av urimelighet i § 36.5 Forutsatt at 
standardene benyttes uten endringer, skal det mye til før kontrakten revideres på dette 
grunnlag.6
                                                 
4 Kaasen (2006) s. 56 
 I så måte skiller NF/NTK seg ut som standardkontrakter fremforhandlet over tid 
mellom meget profesjonelle parter. En enkelt regulering som kan fremstå som urimelig i et 
individuelt kontraktsforhold kan gjerne være et kompromiss som er inngått sett i lys av 
helheten i partenes forhandlinger. Selv om sensur av urimelige enkeltbestemmelser selvsagt 
ikke kan utelukkes på dette grunnlag, kan det rådes til varsomhet med slik bruk av avtl. § 
5 Se om grensedragningene i avhandlingens kapittel 1.2 
6 Kaasen (2006) s. 50 
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36 ved en eventuell sensur av kontrakter basert på NF/NTK.7 Kjøpsloven bygger i stor grad 
på kodifisering av kontraktsrettslige prinsipper. Loven gir derfor ofte bare en nærmere 
regulering av ulovfestede kontraktsrettslige prinsipper som kan få betydning som 
deklaratorisk bakgrunnsrett uavhengig av lovreguleringen. I tillegg kommer det at Kjl. 
viker for avtale og etablert praksis mellom partene og for handelsbruk som må anses 
bindende for partene, jf. § 3. Derfor kan etablert praksis mellom partene og 
kontraktstradisjonen ved kontrahering av petroleumsinstallasjoner, være like sentral som 
kjøpslovens regler ved tolkning av avtaler basert på NF/NTK. Kjl. anvendelsesområde 
reguleres i §§ 1 og 2. Kjl. § 2 regulerer lovens anvendelse i  tilvirkningsoppdrag. Det 
avgjørende er om bestilleren skal ”… skaffe en vesentlig del av materialet …” som skal 
benyttes under tilvirkningen av kontraktsgjenstanden. Dette følger av § 2 første ledd første 
punktum. Hvis selskapet stiller med en ”vesentlig del” av materialene kommer altså Kjl. 
ikke til anvendelse.  Mestad8 og Kaasen9 er samstemte om at selskapets immaterielle 
ytelser må holdes utenfor ved denne vurderingen. Kaasen konkluderer med at Kjl. kommer 
til anvendelse som deklaratorisk bakgrunnsrett for kontrakter basert på NF/NTK. 
Problemstillingen reiser flere usikre spørsmål, men da den praktiske betydningen som 
tidligere nevnt er liten, og kjøpsloven ikke vil bli behandlet videre i avhandlingen, blir det 
for omfattende å behandle disse spørsmålene her.10
 
 
                                                 
7 Kaasen (2006) s. 50 
8 Mestad (1991) s. 232 note 5 
9 Kaasen (2006) s. 51 
10 For mer om Kjøpslovens anvendelse på NF/NTK, se Kaasen (2006) s. 51-53 
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Spørsmål innen både generell kontraktsrett og entrepriser på land har vært omfattende 
prøvet for domstolene. Det har gitt rettspraksis som i samspill med juridisk litteratur har 
utviklet rettstilstanden på begge fagområder. Denne rettspraksisen er også relevant for de 
mer spesialiserte problemstillingene i petroleumskontrakter. I tillegg til Høyesterettspraksis 
finnes det også et større antall ekspertavgjørelser avsagt i forbindelse med tvister mellom 
parter under NF/NTK. Disse er samlet og gitt ut av Institutt for Sjørett ved Universitetet i 
Oslo, i publikasjonen PetrIus. Foreløpig siste utgave kom ut i 1999. Partene i store 
entreprisekontrakter foretrekker ofte voldgiftsdomstoler som redskap for konfliktløsning. 
Så også selskaper og leverandører som benytter seg av NF/NTK. Voldgift gir frihet til selv 
å velge dommere slik at de kan få tvisten løst av eksperter på det aktuelle juridiske 
området. I tillegg gir voldgift partene mulighet til å avgjøre i hvilken grad saken og 
avgjørelsen skal offentliggjøres og det muliggjør en hurtigere saksgang enn ved sivilt 
søksmål. Voldgiftsdommer blir i liten grad trykt eller publisert. Det gjør dem vanskelig 
tilgjengelig for rettsanvendere og teoretikere. Det kan potensielt hindre det tradisjonelle 
samspillet mellom rettskildene og føre til at rettstilstanden på fagfeltet kan virke mer statisk 
enn det den i realiteten er.  
 
Den ulovfestede kontraktsretten blir omfattende behandlet i norsk juridisk litteratur. 
Petroleumskontraktene er naturlig nok mindre behandlet i teorien, da det er et mer 
spesialisert fagfelt. Et særtrekk ved litteraturen om petroleumskontrakter er at de få 
forfatterne som behandler temaet står sentralt i eller tett på det fagmiljøet som har utviklet 
kontraktene. Den tilgjengelige litteraturen er derfor generelt godt utfyllende og gir 
dybdeinnsikt både i de juridiske og de praktiske sidene ved utarbeidelsen og bruken av 
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kontraktene. Avhandlingens problemstilling er i liten grad behandlet i juridisk litteratur. De 
to sentrale kildene er Kaasens kommentarer til NF/NTK og Barbos doktoravhandling om 
kontraktsomlegging i entrepriseforhold. Kaasen tar utgangspunkt i et praktisk scenario når 
han fremstiller emnet. Barbo behandler mange av de samme spørsmålene med en mer 
teoretisk tilnærming. Selv om oppgavens problemstilling i liten grad er behandlet i juridisk 
teori, er det til en viss grad uenighet om hvilke løsning som er å foretrekke. Som argument 
mot behandling av bristende forutsetninger i endringssystemet fremheves gjerne partenes 
unnlatelse av å helhetlig regulere spørsmålet i kontraktene. Som argument for behandling i 
endringssystemet vises det gjerne til at bruk av like regler i flest mulige tilfeller gjør 
løsningen av bristende forutsetninger enklere for kontraktspartene. Bruken av 
endringssystemet kan også bidra til å gi partene økt forutberegnelighet.    
 
1.4 Den videre oppbygningen av avhandlingen 
Avhandlingen består i hovedsak av tre deler. Kapittel 2, 3 og 4 er en generell redegjørelse 
for partenes ytelsesrisiko, endringsreglene i NF/NTK og den kontraktsrettslige læren om 
bristende forutsetninger. Kapittel 5, som er den sentrale delen av oppgaven, er en 
redegjørelse for og drøftelse av hvorvidt kontraktsrevisjon på grunnlag av bristende 
forutsetninger skal søkes løst i eller utenfor kontraktenes endringssystem. Kapittel 6 og 7 er 
henholdsvis oppsummering av det foregående og forklaring av noen av 
standardkontraktenes forkortelser/begreper. 
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2 Partenes risiko for realforpliktelser 
 
I tradisjonelle tilvirkningskontrakter har tilvirkeren risikoen for realforpliktelsen; den 
fysiske tilvirkningen av kontraktsobjektet. Bestilleren har den motsvarende risikoen for 
pengeforpliktelsen; plikten til å overføre kontraktsprisen til tilvirkeren ved ferdigstillelse og 
levering av kontraktsobjektet. Mer generelt kan vi si at partenes risiko fordeles etter 
funksjonsfordelingen i kontrakten.11
 
 I det følgende vil jeg i grove trekk redegjøre for 
partenes risiko for realforpliktelser i fabrikasjons- og totalkontrakter. 
I norske entreprisekontrakter er utgangspunktet at byggherren har risikoen for 
prosjektering, tegninger og spesifikasjoner. Entreprenøren bærer risikoen for at arbeidet 
utføres faglig forsvarlig og i overensstemmelse med byggherrens tegninger og 
spesifikasjoner. I EPC12
 
/totalkontrakter påtar entreprenøren seg i tillegg de 
prosjekteringsoppgaver som tradisjonelt har tilligget byggherren. I totalkontraktene vil 
entreprenøren derfor i utgangspunktet bære den omfattende risikoen for prosjektering, 
tegninger og spesifikasjoner, så vel som for den fysiske utførelsen av arbeidene.  
I NF’07 og NTK’07 er utgangspunktet for partenes realforpliktelser regulert i kontraktenes 
del II. Det følger av Art. 4.1 at Leverandøren har plikt til å utføre ”… Arbeidet på en 
fagmessig og aktsom måte ...”. Hva som omfattes av uttrykket ”Arbeidet” er definert i 
kontraktenes art. 1.1 som: ”… alt arbeid som Leverandøren skal utføre eller besørge utført i 
                                                 
11 Hagstrøm (1997) s. 81 
12 Engineering, Procurement, Construction (EPC) 
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henhold til Kontrakten.”. Mange av kontraktens andre bestemmelser og vedlegg om 
Leverandørens plikter kan anses som utdypninger av denne grunnleggende standarden.13
 
  
Selskapet forpliktelser kan deles i tre. For det første plikter det å betale kontraktsprisen, jf. 
art. 20. For det andre skal selskapet levere prosjekteringen av kontraktsgjenstanden. For det 
tredje skal selskapet skaffe til veie og levere diverse naturalytelser/materialer som skal 
benyttes under kontraktsarbeidet. Standardvilkårene i NF/NTK har ingen særskilt 
regulering av selskapets plikt til å levere realytelser. Selskapets forpliktelser må derfor 
søkes i den enkelte kontrakts særbestemmelser og vedlegg. Omfanget av selskapets ansvar 
for prosjektering og naturalytelser kan variere mye fra kontrakt til kontrakt. Når det gjelder 
prosjektering kan selskapets forpliktelse variere fra de tilfeller hvor selskapet står for all 
prosjektering og leverandøren kun foretar innkjøp av materialer og selve byggingen av 
kontraktsgjenstanden, til de tilfeller hvor leverandøren har det hele ansvaret for 
prosjektering, innkjøp og bygging. I det første tilfellet blir prosjekteringsmaterialet mer å 
regne som en del av kontraktsgrunnlaget, enn som en kontraktsplikt for selskapet.14 I det 
andre tilfellet, hvor leverandøren påtar seg ansvaret for alle ledd i prosjektet, betegnes 
gjerne kontrakten som en EPC-kontrakt.15
 
 
Det er altså vanlig at begge parter tar del i prosjekteringsarbeidet. Derfor har de som 
utgangspunkt ansvar for eventuelle feil eller mangler de selv forårsaker i forbindelse med 
                                                 
13 Kaasen (2006) s. 107 
14 Kaasen (2006) s. 138 
15 Se note 12 
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prosjekteringen. For leverandørens del er dette ansvaret regulert i art. 23.1 som i første ledd 
fastslår at leverandøren skal garantere at prosjekteringen er ”… egnet for det formål og den 
bruk den i henhold til Kontrakten er ment å tjene.”. Noe tilsvarende krav finnes ikke for 
selskapets prosjektering, men i den grad en kontrakt sier noe spesifikt om selskapets 
prosjekteringsforpliktelser, vil brudd på slike forpliktelser kunne få konsekvenser for 
selskapet på lik linje med andre av selskapets kontraktsbrudd regulert i art. 27.1. I art. 6.1 
første ledd er leverandøren pålagt en plikt til å søke etter ”mangler og uoverensstemmelser 
(”feil”)” i de tegninger og spesifikasjoner som han får oversendt fra selskapet. Oppdager 
leverandøren slike feil, plikter han ”uten ugrunnet opphold” å varsle selskapet, jf. art. 6.1 
annet ledd. Hvis leverandøren ikke varsler selskapet, eller ikke oppdager feil som han 
”burde ha oppdaget”, må han selv bære de ekstra kostnadene som selskapet påføres som 
følge av den manglende oppdagelsen eller varslingen, jf. art. 6 siste ledd. Leverandørens 
undersøkelsesplikt står i kontrast til det faktum at kontrakten sjelden inneholder eksplisitte 
holdepunkter for selskapets prosjekteringsansvar. Slik kan det se ut som om selskapet står 
fritt til å levere mangelfulle tegninger og spesifikasjoner, og at leverandøren uansett løper 
en risiko for å måtte bære det økonomiske ansvaret hvis han ikke oppdager manglene. 
Leverandørens risiko for tap som følge av manglene, begrenses av leverandørens varslings- 
og undersøkelsesplikt etter kontraktenes art. 6. Hvis leverandøren overholder plikten til å 
undersøke selskapets leveranser og varsle selskapet ”uten ugrunnet opphold” jf. art. 6.1, har 
selskapet plikt til å rette feilen eller instruere leverandøren, jf. art. 6.3.  I realiteten er 
imidlertid ikke selskapets frihet ubegrenset.16
                                                 
16 Kaasen (2006) s. 139.  
 Den delen av prosjekteringen som er 
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utarbeidet ved kontraktsinngåelsen må oppfattes som retningsgivende for de senere 
stadiene i prosjekteringen. I tillegg er det et generelt krav at all prosjektering i det 
vesentlige er fri for selvmotsigelser – såkalte ”prosjekteringsinterne feil”.17 Til slutt kan det 
være et krav at informasjonen som fremkommer i prosjektering og spesifikasjoner er 
objektivt riktige. Med andre ord kan det være et kontraktsbrudd dersom informasjonen er 
feilaktig. Det er her en glidende overgang mellom de faktafeil som må regnes som mangler 
jf. art. 27.1, og de feil som er uforutsett og kan tenkes omfattet av læren om bristende 
forutsetninger.18
 
 Ved prosjekteringsfeil som må regnes som bristende forutsetninger står vi 
overfor et eksempel på avhandlingens problemstilling. Spørsmålet blir om feilen skal 
behandles kun på grunnlag av den ulovfestede kontraktsrettslige læren, eller om 
kontraktenes endringssystem i kontraktenes art. 12-16 kommer til anvendelse. Dette 
avhenger som vi senere skal se av om endringsreglene trer i kraft eller ikke. I dette tilfellet 
er den aktuelle inngangsporten til endringssystemet kontraktenes art. 16.1. Hvis selskapet 
fastholder leverandørens arbeidsplikt til tross for at prosjekteringsfeilen medfører mer 
arbeid eller større kostnad for leverandøren, kan leverandøren utstede endringsordrekrav jf. 
art. 16.1. 
I kontraktsforhold som bygger på NF/NTK er det vanlig at begge partene i kontrakten påtar 
seg naturalytelser. Leverandøren har oftest ansvaret for selve den fysiske utførelsen av 
arbeidene, og har som regel også ansvaret for størsteparten av de nødvendige 
materialinnkjøpene. Noe litt særegent ved entreprisekontraktene for 
                                                 
17 Kaasen (2006) s. 139. 
18 Se som eksempel Rt. 1999 s. 922 ” Salhus flytebru”, behandlet i avhandlingens kapittel 4.1. 
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petroleumsinstallasjoner er at byggherren gjerne også bidrar med naturalytelser. Det 
typiske er innkjøp av nødvendige materialer eller komponenter som er vanskelig 
tilgjengelige eller har lang bestillingstid. Når bestillingstiden er lang, velger selskapet 
gjerne å forhåndsbestille komponentene før leverandørens igangsettelse, slik at 
komponentene kan være tilgjengelige når leverandørens arbeid skrider fram og behovet 
oppstår. For å sikre seg tilgang på materiale eller komponenter som er knapphetsgoder, 
velger selskapet ofte å inngå rammeavtaler med produsenten. Et godt eksempel på et 
knapphetsgode er ventiler. Kontrakten gjenspeiler da selskapets valg av rammeleverandør 
ved at selskapet forplikter seg til å levere ventiler til leverandøren underveis i 
kontraktstiden. Kontrakten med vedlegg inneholder detaljerte krav til leverandørens 
naturalytelser og tidsfrister for leveringen av ytelsene. Krav til selskapets naturalytelser er 
ofte i mindre grad detaljregulert i kontraktene. Hvis kontrakten ikke er spesifikk nok må 
den søkes utfylt gjennom tolkning.19 Om det godtgjøres at selskapet har brutt sin 
kontraktsplikt, plikter selskapet etter art. 27.1 å utstede endringsordre som ”… skal 
reflektere konsekvensene av den forsinkelse som Leverandøren er påført ved Selskapets 
kontraktsbrudd.”. Leverandøren er i slike tilfeller fri for ansvar for eventuelle egne 
forsinkelser som stammer fra selskapets kontraktsbrudd. Leverandøren skal kompenseres 
for følgene av forsinkelsen som oppstår ved selskapets kontraktsbrudd, men bestemmelsen 
hjemler ikke nødvendigvis en fullstendig skadesløsholdelse for leverandøren.20
                                                 
19 Kaasen (2006) s. 142 
 Dette følger 
av at spørsmålet løses gjennom reglene i endringssystemets art. 13.2 som fastsetter 
20 Kaasen (2006) s. 143 
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prinsippene for vederlagsendring.21 Selskapets plikt til å utstede endringsordre jf. art. 27.1 
er ikke avhengig av årsaken til kontraktsbruddet. Plikten er objektiv, med unntak for 
tilfeller av force majeure som reguleres i kontraktenes art. 28. I force majeure-tilfellene 
reguleres leverandørens kompensasjon annerledes, jf. art. 28.3.22 Hvis selskapets ytelse 
ikke er å regne som en mangel jf. art. 27.1, kan det tenkes at leverandøren kan påberope seg 
forholdet som en bristende forutsetning. Et interessant spørsmål i denne forbindelse er om 
det kun er leverandøren som kan påberope seg bristende forutsetninger, eller om også 
selskapet kan påberope seg læren om bristende forutsetninger når uforutsette forhold 
oppstår og vanskeliggjør oppfyllelsen av selskapets realforpliktelser.23
3 Endringsreglene i NF ’07 og NTK ’07 
 
Ved utformingen av NF/NTK har partene tatt konsekvensen av at kontraktene er ment å 
virke over lang tid. Derfor har de i art. 12-16 innarbeidet et omfattende system for å 
behandle endringer underveis i kontraktstiden. Endringssystemet er laget for å håndtere 
endringer av veldig forskjellig karakter. Det er bygget opp slik at det skal synliggjøre 
endringer som oppstår underveis, og løse eventuelle uenigheter om disse endringene. 
Endringssystemet er bygget opp av både materielle og prosessuelle bestemmelser. De 
materielle reglene i kontrakten regulerer hva som kan endres og hvilke følger slik endring 
                                                 
21 Kaasen (2006) s. 143 
22 Kaasen  (2006) s. 143 
23 Se mer om dette i avhandlingens kapittel 5.  
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skal ha for fremdriftsplanen og vederlaget. De prosessuelle reglene regulerer hvordan 
uenighet og tvister om slike endringer skal løses.  
 
Den grunnleggende bestemmelsen i endringssystemet er art. 12. Art. 12.1 gir selskapet 
hjemmel til å pålegge endringer underveis i kontraktstiden. Utgangspunktet er at selskapet 
etter art. 12.1 første ledd kan pålegge endringer ”... som etter Selskapets oppfatning er 
ønskelig.”. Annet ledd oppregner de forhold endringene kan angå, i prinsippet alle 
tenkelige endringer relatert til kontraktsarbeidet og kontraktsgjenstanden. Denne vide 
endringsadgangen begrenses imidlertid av tredje ledd, som slår fast at selskapet ikke har 
rett til å ”... foreskrive endringsarbeider som samlet sett går ut over hva partene med 
rimelighet kunne regne med da Kontrakten ble inngått.”. Hva som ligger utenfor selskapets 
endringsrett må altså søkes ved å fastlegge grensen for hva partene med rimelighet kunne 
regne med ved kontraktsinngåelsen. Det følger av ”kunne regne med” at kriteriet er 
objektivt og derfor uavhengig av hva partene faktisk la til grunn ved tidspunktet for 
kontraktsinngåelsen.24 Når den objektive grensen skal fastlegges kan man ta utgangspunkt i 
kontraktens generelle rammer25
                                                 
24 Kaasen (2006) s. 337 
, som kan komme til uttrykk gjennom kontraktstiden, hva 
slags type oppdrag det er snakk om, størrelsen på arbeidene og liknende. Samlet kan slike 
forhold ved kontraktsforholdet gi grunnlag for hva slags type kontraktstradisjon som bør 
legges til grunn ved fastlegging av den objektive grensen. Kaasen trekker også fram den 
informasjonen som fremkom under prekvalifisering. De grenser for leverandørens 
prestasjonsevne som følger av prekvalifiseringen, kan gi et godt inntrykk av hva partene 
25 Kaasen (2006) s. 336 
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måtte regne med at var grensene for endringsretten. Det samme gjelder de grenser som 
måtte følge av Vedlegg B – Vederlag. Ratene kan det fastsettes med ulike intervaller. Hvis 
den aktuelle endringen overskrider det øverste intervallet for vederlag i Vedlegg B, kan det 
indikere en grense for hva som for partene kunne framstå som sannsynlig. Den helhetlige 
vurderingen som må benyttes for å fastlegge hva partene ”kunne regne med”, har 
likhetstrekk med den vurderingen som gjøres for å fastslå bristende forutsetninger. Hvor 
vurderingen etter art. 12.1 tredje ledd er objektiv, er imidlertid vurderingen ved bristende 
forutsetninger subjektiv. Ved bristende forutsetninger må man søke å klarlegge hvilke 
forventninger partene faktisk la til grunn ved kontraktsinngåelsen.26
 
 Det skal vi se nærmere 
på i avhandlingens kapittel 4. 
Når selskapet skal pålegge en endring, må det gjøres skriftlig på et bestemt skjema kalt 
”endringsordre”27, jf. art. 14. Hvis leverandøren blir pålagt et arbeid utenfor hans 
kontraktsplikt på annen måte enn via endringsordre, kan han kreve endringsordre med 
hjemmel i art. 16. Slikt krav må også gjøres skriftlig på fastsatt skjema for 
”endringsordrekrav”28
 
. Endringsordren og endringsordrekravet er kontraktsmekanismer 
som kan sees på som ”penser” som bringer spørsmål om endringer inn i endringssystemet. 
Kun fantasien setter grenser for hvilke endrede forhold som kan oppstå underveis i 
oppfyllelsen av en langvarig kontrakt. Allikevel har partene til NF/NTK bare valgt å 
                                                 
26 Se avhandlingens kapittel 4.1, Kort om forutsetningslæren generelt 
27 Se avhandlingens kapittel 7, Begrepsforklaring 
28 Se avhandlingens kapittel 7, Begrepsforklaring 
 16 
regulere noen særskilte forutsetningsbrudd i kontrakten. Uforutsette forstyrrelser fra 
selskapets representant og endringer i lover og regler etter kontraktsinngåelsen er regulert i 
hhv. art. 3.3 og art. 5.1. Som nevnt i avhandlingens del 1.2 er det ingen skarp grense 
mellom tilfeller som faller inn under læren om bristende forutsetninger og de som reguleres 
av art. 28 om force majeure. Derfor kan bestemmelsen om force majeure også sees som en 
regulering av en bestemt sett med bristende forutsetninger. Med unntak for disse tilfellene 
er bristende forutsetninger ikke regulert i NF/NTK. Det er derfor av interesse å se på 
hvordan tilfeller av bristende forutsetninger skal behandles når partene har inngått en avtale 
basert på NF/NTK. I de tilfeller hvor vi står overfor bristende forutsetninger som ikke 
reguleres av kontrakten, blir problemstillingen om kontraktsrevisjonen også i slike tilfeller 
både materielt og prosessuelt skal følge kontraktenes endringssystem. Alternativt at 
revisjonen må gjøres utelukkende på bakgrunn av den ulovfestede kontraktsrettslige læren 
om bristende forutsetninger. 
 
Hvis selskapet velger å utstede en endringsordre er den videre gangen i saken grei. 
Selskapet påtar seg vederlagsrisikoen for tilleggsarbeidet, og leverandøren påtar seg en ny 
realforpliktelse og får krav på tilleggsvederlag. Annerledes blir det hvis selskapet ikke 
ønsker å utstede endringsordre. Leverandøren kan da forsøke å tvinge selskapet til å utstede 
endringsordre ved å fremsette et endringsordrekrav etter art. 16.1. Art. 16.1 setter som 
vilkår at selskapet ”krever” at leverandøren skal utføre et arbeid som leverandøren mener 
ligger utenfor sin kontraktsforpliktelse. For å unngå forvirring mellom begrepene 
”rettskrav” og det at selskapet ”krever” et arbeid utført, vil jeg i denne forbindelse bruke 
betegnelsen selskapets ”pålegg” nå jeg omtaler det at selskapet formidler et krav om 
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arbeide i en annen form enn endringsordre. Påleggets form kan variere fra en klar skriftlig 
instruks, til muntlige utsagn fra selskapets representant om at de minner om den plikten 
leverandøren har etter kontrakten. Formen er ikke avgjørende. Det sentrale vilkåret er om 
selskapets kommuniserte budskap må anses å ha pålagt leverandøren å utføre arbeidet. Hva 
som er å regne som et pålegg fra selskapets side blir et tolkningsspørsmål. Det er imidlertid 
vanskelig å tenke seg praktiske tilfeller hvor selskapet skulle ha et ønske om å formidle en 
påminnelse om leverandørens plikter, uten at det står i sammenheng med et arbeid de 
ønsker å pålegge leverandøren å utføre. Det mest praktiske skillet går derfor mellom de 
tilfellene hvor selskapet kommuniserer med leverandøren om arbeidene, og de tilfellene 
hvor selskapet forholder seg passivt. I den første typen tilfeller skal det nok lite til for at 
vilkåret i art. 16.1 er oppfylt. Hvis selskapet forholder seg passivt er det vanskeligere å se at 
vilkåret skal kunne være oppfylt.  
 
Når selskapet har mottatt varsel fra leverandøren hender det at selskapet velger å forholde 
seg helt passive. Leverandøren må da selv vurdere sin forpliktelse etter kontrakten, og 
velge om og i tilfelle hvilke tiltak de skal iverksette for å overkomme hindringen. Er 
leverandøren trygg på sitt krav, kan han fastholde revisjonskravet og fortsette arbeidet som 
om kontraktsplikten er modifisert. Er han ikke trygg på sitt krav, kan han fortsette arbeidet i 
henhold til den opprinnelige kontraktsplikten. Hvis leverandøren velger rett alternativ vil 
han ikke lide noe tap. Velger han feil vil han kunne pådra seg et unødvendig tap. Hvis han 
frafaller kravet og fortsetter arbeidene, pådrar han seg kostnader han kunne krevd dekket av 
selskapet om kravet var berettiget. Siden leverandøren valgte å fortsette arbeidene uten 
selskapets samtykke, må han selv bære kostnaden av arbeidene. Om leverandøren 
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fastholder kravet og fortsetter arbeidet som om kontraktsplikten er modifisert, risikerer han 
å pådra seg misligholdsansvar dersom han tar feil. Begge de to alternativene innebærer 
altså en risiko for leverandøren, men ikke for selskapet. Ved å forholde seg passive, kan 
selskapet på denne måten flytte risikoen for valget over på leverandøren. Denne muligheten 
kan gjøre det fristende for selskapet å unnlate å svare på leverandørens henvendelser når 
det oppstår endrede forhold. Hvis leverandøren blir stående i denne vanskelige stillingen, 
har han imidlertid et siste handlingsalternativ for å legge press på selskapet. Han kan true 
med å stanse alt arbeid, eller true med å unnlate å utføre den omtvistede delen av arbeidene. 
Selskapet frykt for forsinkelse kan da provosere frem en instruks om å fortsette arbeidene, 
som igjen gir leverandøren mulighet til å fremsette endringsordrekrav etter art. 16.1. Dette 
er imidlertid et pressmiddel som de fleste leverandører ikke ønsker å ta i bruk. I det enkelte 
kontraktsforhold basert på NF/NTK er selskapet som oftest den sterkeste parten. 
Leverandøren ser det nok ofte som viktigere å opprettholde et godt samarbeidsklima under 
kontraktstiden, enn å hevde sin rett med et hvert mulig maktmiddel. 
 
Hvis vilkåret i 16.1 er oppfylt kan leverandøren fremsette endringsordrekrav, men vilkår 
for virkningen er at det fremsettes ”uten ugrunnet opphold”, jf. art. 16.1 annet ledd. Om 
leverandøren overholder preklusjonsfristen i art. 16.1 og utsteder endringsordrekrav etter 
formkravene i samme artikkel, følger det av art. 16.2 at Selskapet ”innen rimelig tid” kan 
reagere på tre måter. For det første kan de etterkomme kravet og utstede endringsordre. For 
det andre kan de utstede en omtvistet endringsordre. For det tredje kan de frafalle 
instruksen som ligger til grunn for leverandørens endringsordrekrav. De to første 
alternativene følger direkte av art. 16.2, mens det tredje følger naturlig av at selskapet har 
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mulighet til å trekke tilbake sine instrukser. Hvis arbeid er igangsatt som følge av 
instruksen, kan selskapet allikevel bare trekke tilbake instruksen for de delene av det 
instruerte arbeidet som eventuelt ennå ikke er påbegynt.29
 
  
Hvis leverandøren har fremsatt endringsordrekrav etter fristen eller uten å følge 
formkravene i art. 16.1, kan selskapet påberope seg dette som grunnlag for at leverandørens 
krav er falt bort. Dette reiser spørsmålet om selskapet må påberope seg dette ved en 
omtvistet endringsordre, eller om de kan avvise leverandørens krav formløst. Hvis 
selskapet mener at endringsordrekravet er fremsatt etter utløp av preklusjonsfristen i art. 
16.1, følger det av art. 16.2 første ledd siste punktum at det må ”... fremgå av den 
omtvistede endringsordren.”. Det er klart at påberopelse av preklusjonsfristen må fremgå 
av den omtvistede endringsordren hvis den utstedes. Ordlyden i art. 16.2 gir imidlertid ikke 
svar på hvorvidt et krav om bortfall av endringsordrekravet basert på preklusjonsfristen må 
fremmes ved omtvistet endringsordre eller ikke. I følge Kaasen30 har det gode grunner for 
seg å pålegge selskapet plikt til å svare med en omtvistet endringsordre. Han henviser også 
til Borchsenius som inntar samme standpunkt.31
                                                 
29 Kaasen (2006) s. 439 
 Kaasen begrunner dette med at selskapet 
ellers vil ha mulighet til å undergrave endringssystemet, og slik overlate til leverandøren 
alene å vurdere sin rettslige stilling før et eventuelt sivilt søksmål. Dette undergraver 
endringssystemets funksjon som en balansert mekanisme for tvisteløsning. Selskapet 
30 Kaasen (2006) s. 440 
31 Borchsenius (1989) s. 72 
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påføres heller ingen stor byrde ved en slik plikt. Kaasen skriver: 32
 
”Regelen må altså være 
at selskapet må utstede omtvistet DVO dersom det vil gjøre gjeldende at VOR-en er 
prekludert eller ikke tilfredsstiller form- og innholdskrav. Tvist om gyldigheten av VOR-en 
blir dermed behandlet etter de samme reglene som tvisten om det underliggende forhold – 
hvorvidt det arbeid VOR-en gjelder utgjør en endring.”  
Et mer usikkert spørsmål får vi i de tilfellene hvor leverandørens henvendelse ikke 
tilfredsstiller art. 16.1 siste ledds vilkår om at henvendelsen ”... etter sitt innhold er et krav 
om endringsordre ...”. Dette vilkåret er tredelt: 1. leverandøren må henvise til den aktuelle 
instruksen, 2. han må gi direkte uttrykk for at instruksen innebærer arbeid utenfor hans 
kontraktsforpliktelser og 3. han må uttrykkelig kreve endringsordre for det aktuelle 
arbeidet.33 Hvis det tredelte vilkåret ikke er oppfylt, bortfaller selskapets mulighet til å på 
tross av manglene behandle leverandørens krav som et endringsordrekrav. Da har selskapet 
ingen plikt til å svare med en omtvistet endringsordre og kan avvise leverandørens krav 
formløst.34
                                                 
32 Kaasen (2006) s. 440 
 Regelen er tilsynelatende grei. Problemer oppstår først i tilfeller hvor 
leverandøren anser det for overdrevent formalistisk å fremme endringsordrekrav. Hvis han 
kun henvender seg til selskapet med et formløst krav om økt vederlag eller mer tid, blir det 
opp til en skjønnsmessig vurdering av henvendelsen om vi er inne i endringssystemet eller 
ikke. En slik skjønnsmessig inngangsport til endringssystemet står i sterk kontrast til 
endringssystemets andre bestemmelser. De er typisk formalistiske med strenge formkrav og 
33 Kaasen (2006) s. 437 
34 Kaasen (2006) s. 441 
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preklusjonsfrister. Det at kostnadene forbundet med en omtvistet endringsordre er små for 
selskapet, taler for å kunne pålegge de en plikt til også i disse tilfellene å benytte seg av 
denne mekanismen. Kaasen konkluderer slik:35
 
 ”Selv om kontrakten vanskelig gir grunnlag 
for den absolutte regel at enhver VOR som pretenderer å oppfylle de tre nevnte grunnvilkår 
må besvares med DVO (eller VO eller frafallelse), er det derfor god grunn til å anbefale en 
slik regel fulgt.”. 
Etter at leverandøren har utstedt endringsordrekrav og selskapet svarer med endringsordre 
eller omtvistet endringsordre, har partene blitt ”penset” over i endringssystemet. 
Leverandøren kan da med hjemmel i art. 16.3 kreve at spørsmålet tas opp til 
ekspertavgjørelse. Hvis eksperten finner at det omtvistede arbeidet er et endringsarbeid, blir 
det tatt inn i kontrakten som en endringsordre. I motsatt fall er arbeidet allerede en del av 
leverandørens kontraktsforpliktelse, og han er forpliktet til å oppfylle i henhold til 
kontrakten uten krav på tilleggsvederlag. Hvis partene ønsker ytterligere prøving av 
spørsmålet må de søke dette gjennom voldgift eller sivilt søksmål. 
 
 
                                                 
35 Kaasen (2006) s. 441-442 
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4 Læren om bristende forutsetninger 
4.1 Kort om forutsetningslæren generelt 
 
Jeg vil i det følgende gjøre kort rede for læren om bristende forutsetninger. Avhengig av 
terminologi kan bristende forutsetninger også omfatte de uriktige forutsetninger.36 Uriktige 
forutsetninger er en tilblivelsesmangel ved avtalen, og må løses med utgangspunkt i Avtl. 
§33 eller læren om lojalitetsplikt i kontrakt.37
 
 Uriktige forutsetninger vil ikke bli behandlet 
videre her. 
Den ulovfestede kontraktsrettslige læren om bristende forutsetninger er etablert gjennom 
juridisk teori, sedvane og rettspraksis. Bristende forutsetninger foreligger når en part har 
bygget på en forutsetning som endrer seg underveis i kontraktsperioden, slik at det parten 
forutsatte ved avtaleinngåelsen ikke lenger er tilfelle. I juridisk litteratur skilles det mellom 
to ulike former for forutsetninger; individuelle forutsetninger og typeforutsetninger. Vi skal 
senere se at vilkårene for påberopelse av bristende forutsetninger varierer avhengig av om 
vi har å gjøre med en individuell forutsetning eller en typeforutsetning. Gjennom 
rettspraksis og juridisk teori har det utviklet seg tre kumulative vilkår for krav bygget på 
bristende forutsetninger. Disse er senere stadfestet av Høyesterett i Rt. 1999 s. 922 (”Salhus 
flytebru”). Saken gjaldt en entreprenørs krav om tilleggsbetaling for merutgifter i 
forbindelse med bygging av en del av Nordhordalandsbroen over Salhusfjorden. Det første 
og mest sentrale kravet i saken knyttet seg til tilleggsarbeider og ekstrakostnader i 
                                                 
36 Se f.eks. Barbo (1997) s. 309, note 37 
37 Se Woxholth (2003) s. 334 - 353 
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forbindelse med sveising av stål. Entreprenøren gav anbud der han benyttet stål av en slik 
høyfast kvalitet at det senere viste seg å være behov for forvarming av stålet før det kunne 
sveises med tilfredsstillende resultat. Forvarmingen medførte store tilleggsutgifter for 
entreprenøren, og partene ble ikke enige om hvem som hadde ansvaret for utgiftene. 
Entreprenøren fikk ikke medhold i sitt krav. Høyesterett delte seg 3-2 i begrunnelsen for sin 
avgjørelse. Flertallet tok utgangspunkt i læren om bristende forutsetninger, mens 
mindretallet valgte å løse spørsmålet med utgangspunkt i Avtalelovens § 36. Flertallet 
baserte seg på tanken om at det i profesjonelle forhold skal mer til for revisjon på grunnlag 
av urimelighet enn på grunnlag av forutsetningslæren. Mindretallet mente derimot at 
vurderingen måtte bli den samme etter begge bestemmelser, siden vurderingen av vilkåret 
om relevans i forutsetningslæren må bli en samme som urimelighetsspørsmålet etter avtl. § 
36.  
 
Vilkårene for påberopelse av bristende forutsetninger slås fast på dommens side 931, hvor 
førstvoterende (flertallet) uttaler:38
 
 
”For at en part skal kunne påberope seg en bristende forutsetning, sies gjerne at forutsetningen må ha virket 
motiverende for løftegiver, dvs. at han med kunnskap om den oppståtte situasjon ikke ville avgitt sitt løfte, og 
at dette var synbart for motparten. Dessuten må forutsetningssvikten etter en rettslig vurdering være 
"relevant", noe som særlig peker hen på hvilken part som etter en mer sammensatt vurdering bør bære 
risikoen for utviklingen, med andre ord et spørsmål om en rimelig byrdefordeling i kontraktsforholdet.” 
 
Etter dette blir vi stående med følgende tre vilkår: 
                                                 
38 Rt. 1992 s. 922 på side 931. 
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Vilkår 1: Forutsetningen må ha vært motiverende for løftegiver; 
Det må altså påvises at den aktuelle forutsetningen var et moment ved kontraktsforholdet 
som motiverte løftegiver til å inngå avtalen. 
 
Vilkår 2: Forutsetningen må ha vært synbar for motparten; 
Her skilles det i teorien mellom typeforutsetninger og individuelle forutsetninger. 
Typeforutsetninger er gjerne vanlige for den aktuelle kontraktsformen, og krever derfor en 
lavere grad av synbarhet. Enkelte typeforutsetninger kan være så vanlige for en 
kontraktsform at de må regnes som åpenbart synbare. En individuell forutsetning er mindre 
vanlig, og krever derfor ofte at det godtgjøres at motparten var gjort klar over den aktuelle 
forutsetningen ved inngåelsen av kontrakten. Grensen mellom individuelle forutsetninger 
og typeforutsetninger er ikke skarp, slik at kravet til synbarhet vil øke eller minke avhengig 
av hvor individuell forutsetningen er.39
 
 
Vilkår 3: Forutsetningen må være relevant; 
Vurderingen av om forutsetningssvikten er relevant må baseres på en helhetsvurdering av 
hva som er en god byrdefordeling for det aktuelle typetilfelle, og hva som er den beste 
løsningen i den aktuelle sak.40
  
  Om relevanskravet uttaler førstvoterende i Rt. 1999 s. 922 
på side 931 følgende: 
                                                 
39 Kaasen (2006) s. 311 og Hagstrøm (2003) s. 249  
40 Hagstrøm (2003) s. 254 
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”Et element i denne samlede vurdering vil være størrelsen av det tap som oppsto eller vil oppstå gjennom den 
uventete utviklingen. Et visst tap må en entreprenør tåle uten å kunne reise krav om tilleggsbetaling. I den 
andre enden av skalaen kan et særlig omfattende tap bli en selvstendig grunn for å tillegge en bristende 
forutsetning relevans.” 
 
Vurderingen førstvoterende her legger til grunn kan betegnes som fastlegging av 
løftegiverens tålegrense. Grensen må fastlegges ved en helhetlig vurdering av hvilke part 
som er nærmest til å bære risikoen for den aktuelle forutsetningen innen den aktuelle 
kontraktstypen. 
 
Det må også nevnes at vilkårene om motivasjon og synbarhet må baseres på en subjektiv 
vurdering i hver enkelt sak, mens vilkåret om relevans etter norsk rett hovedsakelig er en 
objektiv standard for hva som må regnes som en rimelig fordeling av byrdene innen den 
aktuelle kontraktstypen.41
 
 
I motsetning til flertallet baserte som nevnt mindretallet i høyesterett sin vurdering på avtl. 
§ 36. Det at begge fraksjonene kom til samme resultat etter å, til tross for å legge ulik 
hjemmel til grunn, ha basert sin vurdering på veldig like synspunkter og momenter, betyr 
nok at resultatet i framtidige tvister ikke vil avhenge så mye av om partene påberoper seg 
urimelighet eller bristende forutsetninger. Siden Høyesterett delte seg 3-2 i begrunnelsen av 
saken, er det allikevel god grunn til å tro at Høyesteretts siste ord om bristende 
forutsetninger i entrepriseforhold ennå ikke er talt. 
                                                 
41 Hagstrøm (2003) s. 249 
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4.2 Forutsetningslæren i entreprise og petroleumskontrakter 
 
Bristende forutsetninger i entreprise er grundig behandlet både i rettspraksis og juridisk 
litteratur. Utgangspunktet er at entreprenøren har risikoen for realytelsen. Endrede forhold 
som gjør entreprenørens ytelsesplikt tyngre å bære, vil derfor som hovedregel stå for hans 
egen regning. Førstvoterende i Rt. 1999 s. 922 uttaler på s. 931 at denne hovedregelen kun 
er et utgangspunkt som begrenses gjennom læren om bristende forutsetninger. Videre 
siterer Høyesterett det Høyesterettsadvokat Arne Bech på grunnlag av voldgiftspraksis 
skriver i ”Entreprisekontrakter – risiko og ansvar”42
 
 s. 13:  
”det er "berettiget å si at vår rett anerkjenner som en relevant forutsetning for entreprenørens pris at 
situasjonen er normal i forhold til en nøktern vurdering av tilgjengelige data. En vesentlig svikt i disse 
forutsetninger og dermed en vesentlig svikt i grunnlaget for kalkylen gir entreprenøren rett til justering av 
kontrakten."” 
 
Forhold som avviker vesentlig fra den normalsituasjonen entreprenøren la til grunn ved 
kontraktsinngåelsen gir grunnlag for krav om kontraktsrevisjon. Dette gjelder likevel bare 
hvis normalsituasjonen entreprenøren la til grunn, bygget på en nøktern vurdering av 
tilgjengelige data. 
 
                                                 
42 Norsk forsikringsjuridisk forenings publikasjoner nr. 48 1962 
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Høyesterett finner støtte for Bechs syn hos forfatterne Sandvik43 og Hagstrøm44
Det henvises til Hagstrøm som skriver om Bechs resonnement at:
. 
45
 
 
”Dette betyr at entreprenøren kan få endret avtalen, eksempelvis gjennom krav om 
forlenget byggetid med kompensasjon for den forlengede byggetid, dersom de byrder 
entreprenøren påføres står i klart misforhold til dem en kunne ta i betraktning da avtalen ble 
inngått.” 
 
Forutsetningslærens vilkår om motivasjon, synbarhet og relevans kan få ulik betydning 
innen ulike rettsområder. I entreprisekontrakter skal det godt gjøres om ikke vilkåret om 
motivasjon er oppfylt. Dette kommer av at kontraktene er fremforhandlet mellom 
profesjonelle parter som begge søker å maksimere sin fortjeneste. Når spørsmålet er om 
den rammede parten ville disponert annerledes hadde han visst om forutsetningssvikten ved 
kontraktsinngåelsen, vil svaret nok stort sett være ja i slike profesjonelle forhold som 
entreprisekontrakter regulerer. Vilkåret om synbarhet varierer som nevnt av om vi har å 
gjøre med en individuell forutsetning eller en typeforutsetning. Individuelle forutsetninger 
må som sagt godtgjøres synliggjort i hvert enkelt tilfelle. Typeforutsetninger innen det 
enkelte fagfelt blir derimot uten videre å anse som synbare. Det er noen typeforutsetninger 
som kan sies å gå igjen i entreprise av petroleumsinstallasjoner. For det første gjøres det 
ofte forutsetning om at valget av arbeidsmetode vil føre fram til det ønskede resultat. 
                                                 
43 Sandvik (1966) s. 208-209 
44 Hagstrøm (1997) s. 53 
45 Hagstrøm (1997) s. 53 
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Teknologien som skal benyttes er ofte ikke oppfunnet på tidspunktet for 
kontraktsinngåelsen, og ligger i alle fall så i forkant av den teknologiske utviklingen at 
partene gjerne har lite erfaring å trekke på fra tidligere prosjekter. De forhold som 
installasjonene skal operere under er gjerne ekstreme på grunn av dårlig vær eller høyt 
trykk, slik at beregningene av hva installasjonene må tåle av påkjenninger fort kan endres 
underveis i kontraktstiden. Siden kravene til det ferdige produktet kan variere underveis i 
kontraktsperioden, hender det ofte at den arbeidsmetode som ble forutsatt ved 
kontraktsinngåelsen, må vike for en annen og bedre egnet arbeidsmetode senere i 
kontraktstiden. Andre typeforutsetninger som går igjen i kontraktsforhold basert på 
standardkontraktene er brist i forutsetninger ved prosjektering. Det samme gjelder de 
tilfellene hvor partene gjør forutsetninger ved valg av de materialene de skal benytte 
underveis i produksjonen. Her er eksempelet med stålkvalitet i bolter illustrerende. Til sist 
kan det nevnes at det ofte gjøres forutsetninger med tanke på grunnforhold på bunnen og 
værforholdene under bygging og installasjon. Det følger naturlig av at det ikke alltid er 
mulig å forutse disse forholdene før man faktisk installerer eller starter arbeidene. 
 
 
Et godt eksempel på en bristende forutsetning om arbeidsmetode i entrepriseforhold, er 
voldgiftsdommen omtalt som ”Tirranna II” inntatt i RG. 1992 s. 728. Saken gjaldt 
utpumpning av olje fra det grunnstøtte vraket av skipet MS ”Tirranna”. Statens 
forurensningstilsyn satte arbeidet med utpumpning av skipets gjenværende olje ut på 
anbud, og Ingeniør Knut Nergaard AS vant anbudskonkurransen. Selskapet valgte selv 
arbeidsmetoden for utpumpning av oljen. Oljens beskaffenhet ble i noen grad diskutert i 
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kontraktsforhandlingene, men i liten grad regulert i kontrakten. Når det senere viste seg at 
oljen var av en særlig tyktflytende konsistens som var vanskelig å pumpe ut, oppsto 
spørsmålet om hvilken av partene som skulle bære risikoen for de tilleggsarbeidene som 
måtte til for å fjerne oljen fra vraket. Entreprenøren reiste søksmål mot SFT for å få dekket 
de utgifter de anså som pådratt utenfor kontraktens forpliktelser. SFT hevdet på sin side at 
kontrakten påla entreprenøren en resultatforpliktelse til å fjerne all oljen, og at saksøker 
derfor hadde risikoen for den valgte arbeidsmetoden og oljens beskaffenhet. Voldgiftsretten 
tolker kontrakten og partenes etterfølgende handlinger. Kontraktens regulering gir grunnlag 
for å besvare spørsmålet med sikkerhet. De etterfølgende handlinger tar retten til inntekt for 
saksøker, da han i motsetning til saksøkte hadde fremholdt samme standpunkt til 
risikofordelingen helt siden problemstillingen ble kjent. For å utfylle kontraktens 
bestemmelser, foretar retten en vurdering med utgangspunkt i deklaratorisk bakgrunnsrett. 
Retten hevder det har gode grunner for seg å legge risikoen til saksøker (leverandøren) da 
han er ekspert på sakens område, og burde tatt forbehold om oljens beskaffenhet i 
kontrakten.46 Dette standpunktet ble også fremført av saksøkte (SFT). Allikevel velger en 
enstemmig voldgiftsrett å gi saksøker medhold, og begrunner beslutningen på følgende 
måte47
 
: 
”Det må være tillatt for to kontrahenter å slutte avtale på bakgrunn av en foreliggende eller 
forutsatt normalsituasjon, uten at de behøver å tenke gjennom og kontraktsregulere de 
forskjellige vanskeligheter som de vet kan oppstå under avviklingen av kontrakten, det 
                                                 
46 RG. 1992 s. 742 
47 RG. 1992 s. 742 
 30 
være seg krig, forlis, brann – eller ikke-pumpbar olje. De må ha lov til å ”koste” slike 
latente problemer ”under teppet”, i den tro eller med det håp at problemene ikke vil bli 
aktuelle. Det blir enklere og lettere å få kontraktene i havn på denne måten.”. 
 
Retten bygger sitt syn på 48 ”… doktrine og praksis fra entrepriseforhold vedrørende 
uforutsette hindringer som medfører at entreprenørens arbeid blir vesentlig mer tyngende 
og kostbart enn man regnet med ved kontraktsslutningen.”. Retten henviser og siterer i 
denne sammenheng tidligere nevnte sitat av Arne Bech i ”Entreprisekontrakter – risiko og 
ansvar” på s. 13.49
 
  
I tillegg siteres Sandvik som skriver50
 
: ”Blir det påkrevet å fravike arbeidsmetoder som 
direkte er angitt i beskrivelsen eller andre kontraktsdokumenter for å gå over til mer 
kostbare metoder, må utgangspunktet være at dette er å regne som en endring, og at det 
økede arbeid ligger utenfor det entreprenøren har påtatt seg for den avtalte pris.”.  
Videre skriver retten om hensiktsmessigheten og rimeligheten ved en slik løsning51
                                                 
48 RG. 1992 s. 743 
: ”Hvis 
rettsordenen påla entreprenøren å bære risikoen for forhold som man nok vet kan inntreffe, 
men som man normalt ikke regner med, måtte entreprenøren legge inn et betydelig 
risikotillegg i sitt anbud. Prissettingen blir mer rasjonell hvis entreprenøren kan basere 
anbudet på en normalsituasjon, med rett til å kreve tilleggsbetaling dersom forholdene viser 
49 Norsk forsikringsjuridisk forenings publikasjoner nr. 48 1962 
50 Sandvik (1966) s. 210 
51 RG. 1992 s. 743 
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seg å avvike så sterkt fra det normale at hans kalkyler sprekker helt. Hvis det i det konkrete 
tilfellet er på det rene at entreprenørens pris er kalkulert ut fra en normalsituasjon, vil det 
også være ubillig å belaste ham med omkostningene ved å overvinne hindringer som hans 
kalkyle ikke gir dekning for, omkostninger som kan være av en slik størrelsesorden at 
entreprenørbedriften vanskelig kan bære dem.”. 
 
De momenter retten holder fram som sentrale i vurderingen av rimelighet og 
hensiktsmessighet, kjenner vi igjen fra forutsetningslærens vilkår om relevans. Dommen 
gir derfor gode holdepunkter for hvordan vurderingen av vilkåret må vurderes i 
entrepriseforhold. 
 
Rettspraksis om bristende forutsetninger i fabrikasjonskontrakter er i liten grad tilgjengelig.  
Et interessant eksempel har vi allikevel i den utrykte voldgiftsdommen av 26. januar 1993, 
omtalt som ”Peconor-dommen”. Kaasen gjengir noen utdrag av voldgiftsdommen.52
                                                 
52 Kaasen (2006), s. 313 
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redegjørelse for dommen bygger på det Kaasen gjengir. Saken gjaldt oppgjøret for 
”Ekofisk-veggen” mellom Phillips-gruppen og Peconor. Tvisten gjaldt tilleggsarbeider som 
leverandøren pådro seg i forbindelse med skjøtemetoden for sammenkobling av de to 
halvdelene av veggen. Metoden for skjøten var av stor betydning for hvordan veggen ble 
designet og bygget. Underveis i kontraktstiden ble metoden endret på viktige punkter. Jeg 
antar at Peconor gikk til sak for å kreve vederlag for de tilleggsarbeidene omleggingen av 
skjøtemetoden medførte. Jeg antar også at Phillips-gruppen bestred Peconors krav, og 
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hevdet arbeidene var en del av leverandørens kontraktsforpliktelse. Retten delte seg 2-1 i 
avgjørelsen hvor flertallet kom til at det lå bristende forutsetninger til grunn for 
leverandøren Peconors faste pris, og på det grunnlag gjorde en mindre justering av 
vederlaget. Mindretallet som kom til motsatt konklusjon, mente det ikke forelå bristende 
forutsetninger siden den opprinnelige metoden fremdeles var gjennomførbar, selv om den 
ikke lenger var mest hensiktsmessig. Flertallet mente også at den opprinnelige metoden 
fremdeles var gjennomførbar, men begrunnet sin omvendte konklusjon med flere ulike 
omstendigheter i forbindelse med kontraktsforholdet. Flertallet mente at selv om ikke en 
enkelt forutsetning hadde bristet, måtte omstendighetene sett under ett regnes som grunnlag 
for påberopelse av bristende forutsetning for leverandøren. Flertallet skriver:53
 
 
”Det enkelte problem var riktignok ikke av en slik art eller størrelse at det representerte en 
avgjørende begivenhet. Sett i sammenheng fikk man likevel en situasjon der Peconor etter 
flertallets mening ikke lenger kunne være forpliktet til å bære byrdene alene”. 
 
Flertallet henviste til ”dråpen som fikk begeret til å flyte over”, når de så flere ulike 
momenter samlet og konkluderte med at det forelå bristende forutsetninger. Det er verdt å 
merke seg denne noe spesielle måten å benytte forutsetningslæren på. Det vanlige er at en 
enkelt hendelse eller en enkelt forutsetningsbrist påberopes som en bristende forutsetning. I 
Peconor-dommen åpner altså flertallet for at man kan se mange mindre avvik fra det 
opprinnelig forutsatte samlet, summere opp avvik som i seg selv ikke er nok til å regnes 
                                                 
53 Kaasen (2006) s. 313 
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som en bristende forutsetning, og deretter konkludere med at en bristende forutsetning 
foreligger. Flertallet la blant annet vekt på prosjektets meget stamme tidsrammer. De førte 
til at design av løsningene fortsatt pågikk under anbudsperioden, slik at grunnlaget for 
leverandørens anbud forelå sent. På grunn av tidspresset var det heller ikke mulig å foreta 
god nok etterprøving av beregningene som skjøtemetoden bygget på. Videre måtte Peconor 
selv foreta deler av prosjekteringsarbeidet som skulle vært ferdig tidligere, slik at de fikk 
mindre tid til andre arbeidsoppgaver. De fysiske kraftoverføringene i nedre del av skjøten 
medførte også at prosjekteringen og arbeidet var blitt mer komplisert enn opprinnelig 
forutsatt. Hver for seg må momentene anses som innenfor den offergrense som 
leverandøren må sies å bære risikoen for. Retten kom som nevnt allikevel fram til at 
momentene samlet sett overskred leverandørens offergrense, og at han derfor hadde krav på 
delvis kompensasjon for tilleggskostnadene. 
 
4.3 Rettsvirkningene av bristende forutsetninger 
Rettsvirkningen av en bristende forutsetning er i alminnelig kontraktsrett at den rammede 
partens plikt etter kontrakten modifiseres eller faller bort i sin helhet.54
                                                 
54 Hagstrøm (2003) s. 250-251 
 Hvis partenes 
forpliktelser er gjensidig bebyrdende, vil også den annen parts forpliktelse måtte anses som 
bortfalt. Det er bare den plikten som rammes av bristende forutsetninger, og ikke eventuelle 
andre plikter under kontrakten, som faller bort. I den grad kontrakten også inneholder 
plikter som ikke rammes av den bristende forutsetningen, vil disse pliktene leve videre etter 
at den rammede plikten bortfaller. Den parten som påberoper seg bristene forutsetninger 
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blir slik forpliktet til å stå ved den modifiserte utgaven av kontrakten. Den andre parten vil 
derimot ha rett til å velge om han ønsker å la kontrakten bortfalle i sin helhet eller at den 
skal videreføres med det modifiserte innholdet.55
 
 Dette allikevel ikke i de forhold der en 
mindre modifisering av pliktene sett i forhold til størrelsen på hele kontrakten er 
tilstrekkelig til å kompensere for den bristende forutsetningen.  
Kontraktene for fabrikasjon og totalentreprise inneholder som oftest så mange og ulike 
plikter at bortfall av hele kontrakten på grunnlag av bristende forutsetninger er lite 
sannsynlig. Også bortfall av noen av hovedforpliktelsene i kontrakten er sjelden, fordi de 
ofte er så omfattende at en bristende forutsetning kun vil ramme mindre deler av en 
hovedforpliktelse. Den praktiske konsekvensen av bristende forutsetninger blir derfor at 
den eller de enkelte rammede pliktene modifiseres. Det mest praktiske tilfellet er at 
leverandøren har en realforpliktelse under kontrakten, men at den må anses bortfalt på 
grunnlag av bristende forutsetninger. Leverandøren plikter da ikke lenger å utføre arbeidet, 
og kan kreve at selskapet skal dekke kostnadene ved arbeidet om de ønsker det utført. 
Leverandøren er allikevel forpliktet til å stå ved og oppfylle alle de andre forpliktelsene han 
har påtatt seg under kontrakten. Bristende forutsetninger kan som hovedregel bare 
begrense, ikke øke, en parts forpliktelser. Det finnes imidlertid eksempler på at 
forutsetningslæren også har blitt benyttet til å modifisere en plikt slik at den øker. I 
entrepriseforhold skjer dette typisk ved en vederlagsøkning når entreprenøren krever 
                                                 
55 Hagstrøm (2003) s. 250 tar dette standpunktet og henviser videre til Krokeide i TfR 1977 s. 569 ff. på s. 
590. 
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forlenget byggetid, økede rater eller tilleggsvederlag.56 Kaasen ser også denne muligheten, 
men anser det for mest sannsynlig at selskapet i slike tilfeller vil foreta en prioritering av 
hva de ønsker og deretter foreta justeringer i kontrakten gjennom endringssystemet, slik at 
spørsmålet ikke trengs å løses etter bakgrunnsretten.57
5 Kontraktsrevisjon i eller utenfor kontraktens endringssystem 
 
 
5.1 Nærmere om avhandlingens problemstilling 
 
Spørsmålet om bristende forutsetninger skal behandles i eller utenfor endringssystemet 
avhenger av om spørsmålet ”penses” inn i endringssystemet eller ikke. Om vi ”penses” inn 
i endringssystemet eller ikke, avhenger av partenes handlinger etter at den bristende 
forutsetningen er oppstått. For å klarlegge hvordan bristende forutsetninger skal behandles 
blir vi derfor nødt til å ta for oss partenes ulike handlingsalternativer, og beskrive gangen i 
og konsekvensene av disse. I det følgende skal jeg derfor redegjøre for partenes 
handlingsalternativer og de juridiske spørsmål som alternativene reiser i relasjon til 
bristende forutsetninger. 
 
                                                 
56 Hagstrøm (2003) s. 250 
57 Kaasen (2006) s. 314 
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Siden løsningen på oppgavens problemstilling avhenger av partenes handlingsmønster, har 
jeg valgt å ta utgangspunkt i en praktisk situasjon der leverandøren rammes av 
forutsetningssvikt. Situasjonen er eksempelvis som den følgende. Leverandøren skal koble 
sammen en skjøt mellom to rør. Det viser seg at skjøten ikke blir tett fordi boltene som skal 
feste rørene er av for mykt stål, slik at de ikke kan strammes med det momentet som er 
nødvendig for å oppnå en tett skjøt. Spørsmålet om stålkvaliteten ble ikke reist forut for 
kontraktsinngåelsen. Partene gikk ut fra at den stålkvaliteten de vanligvis benytter til slike 
bolter ville være tilstrekkelig også i dette tilfellet. Senere har det vist seg at trykket i røret 
vil bli høyere enn det som tidligere har vært vanlig. For at skjøten skal bli tett må derfor 
boltene strammes med et kraftigere moment enn tidligere. Ved kontraktsinngåelsen 
forutsatte partene at det stålet som skulle brukes var av tilstrekkelig kvalitet. På grunn av 
det endrede forholdet blir partene nødt til å anskaffe ny bolter av kraftigere stål, slik at 
skjøten kan strammes tett med det nødvendige moment. 
 
Underveis i kontraktsperioden oppstår det altså en brist i en forutsetning partene la til grunn 
ved kontraktsinngåelsen. Det er mest sannsynlig at det er leverandøren som oppdager 
forutsetningssvikten først. Arbeidet foregår typisk ved leverandørens anlegg og ved hjelp 
av hans arbeidskraft. Selskapet har rett til å ha representanter på byggeplassen til enhver 
tid, men byggeprosessene er så komplekse at selskapets representanter ikke kan ha oversikt 
over alle arbeidene. Hvis leverandøren er sen til å oppdage den bristende forutsetningen 
kan det få to ulike konsekvenser. For det første kan leverandørens krav på tilleggsvederlag 
være tapt på grunnlag av den kontraktsrettslige læren om bortfall av krav ved passivitet. 
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For det andre kan leverandøren bli erstatningsrettslig ansvarlig for eventuelle tap selskapet 
lider som følge av at leverandøren var sen til å oppdage den bristende forutsetningen. 
 
Når leverandøren blir oppmerksom på det endrede forholdet, må han først ta stilling til om 
han selv skal bære risikoen og regningen. Hvis han ikke selv ønsker å bære risikoen for det 
inntrådte, må han forsøke å velte ansvaret over på selskapet. For at leverandøren skal kunne 
legge ansvaret for den bristende forutsetningen over på selskapet, blir han før eller senere 
nødt til å gjøre selskapet oppmerksom på den endringen som er oppstått. Når selskapet 
mottar varsel fra leverandøren om at det er oppstått en bristende forutsetning, er det som 
nevnt opp til selskapet å ta stilling til den videre framdriften. De har tre mulige 
handlingsalternativer. Hvis selskapet er enig i leverandørens krav, kan det for det første 
utstede en endringsordre. Leverandøren må da fortsette arbeidet, men nå som et tillegg til 
de opprinnelige kontraktspliktene. For det andre kan selskapet fastholde leverandørens 
kontraktsforpliktelse og instruere ham om å fortsette arbeidene for å forsere hindringen - 
altså uten å erkjenne at dette innebærer endring av kontraktsforpliktelsene. For det tredje 
kan selskapet forholde seg fullstendig passivt og ikke svare på leverandørens henvendelse. 
Det kan hende leverandøren ikke anser det som hensiktsmessig å ta opp spørsmålet med 
selskapet underveis i kontraktstiden, og derfor vil vente med å ta opp problemet til partene 
skal foreta sluttoppgjøret. Dette reiser spørsmål om leverandøren står fritt til selv å velge 
når han vil informere selskapet om den bristende forutsetningen. 
 
Leverandøren må også ta standpunkt til en mer håndfast side av problemet; framdrift og 
utførelse av arbeidene. Framdriften i kontraktsarbeidene er av stor betydning for selskapet. 
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En dag forsinkelse i kontraktsarbeidene betyr at selskapet må vente en dag lenger før de får 
satt installasjonen i drift slik at den genererer inntekter. Dette gjenspeiles i kontrakten, som 
truer leverandøren med dagbøter ved forsinkelse.58
 
 Leverandørens kontraktsplikter er 
vanligvis veldig omfattende, slik at den bristende forutsetningen kun rammer en liten del av 
det totale arbeidet. Det er derfor ikke mulig å se for seg at han skal stanse alt arbeid til 
spørsmålet om den bristende forutsetningen er avklart. Det er mer praktisk å se for seg at 
leverandøren må finne en måte å omgå det endrede forholdet på, slik at arbeidet kan 
fortsette uten for store forsinkelser. Vi fortsetter på eksempelet fra tidligere. Leverandøren 
kan enten selv skaffe til veie nye bolter, eller han kan la arbeidet med skjøten ligge og 
jobbe videre med andre deler av kontraktsarbeidene, mens han venter på at spørsmålet skal 
avklares. Dette reiser først spørsmålet om leverandøren står fritt til å stanse deler av 
arbeidene. Videre reiser det spørsmålet om leverandøren har krav på å få dekket utgiftene 
hvis han selv velger å skaffe nye bolter for å overkomme den bristende forutsetningen. Vi 
skal se nærmere på de nevnte spørsmålene i avhandlingens kapittel 5.2 flg. 
I avhandlingens kapittel 2 så vi både på leverandørens og selskapets realforpliktelser. Det 
er som der nevnt vanlig at også selskapet påtar seg realforpliktelser under kontrakten. 
Forpliktelsene består som regel i å levere tegninger, spesifikasjoner, råmaterialer eller 
komponenter underveis i kontraktsperioden. Vi så at selskapet på objektivt grunnlag er 
forpliktet til å utstede endringsordre jf. art. 27.1 hvis de misligholder en slik 
realforpliktelse, og det derigjennom oppstår forsinkelser for leverandøren som 
                                                 
58 NF/NTK Art. 24.2 
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leverandøren krever endringsordre for i tide jf. art 6. Det finnes noen kontraktsregulerte 
unntak fra selskapets objektive plikt. For det første bortfaller selskapets plikt i tilfeller av 
force majeure jf. art. 28. For det andre kan leverandøren som nevnt måtte bære noe av 
ansvaret selv hvis han oversitter varslingsfristene i art. 6.1 og art. 6.2. Til slutt kan 
leverandørens krav prekluderes ved at han oversitter fristen for å utstede endringsordrekrav 
jf. art. 16.1. Et interessant spørsmål i denne sammenheng er hvorvidt selskapets forpliktelse 
også kan tenkes modifisert ved påberopelse av læren om bristende forutsetninger. 
Spørsmålet reises nok sjelden i praksis, da begge parter og spesielt selskapet har stor 
interesse i å overholde fremdriftsplanen. Siden selskapet av egne forhold er motivert til å 
omgå problemet, velges det heller minnelige løsninger som omgår problemet, enn å sette 
spørsmålet på spissen. Slike løsninger kan være fordyrende for selskapet, men det 
overordnede målet om ferdigstillelse til rett tid gjør nok at partene er villige til å 
samarbeide for å finne en løsning i slike situasjoner. I valget mellom forsinkelse og økte 
kostnader kan nok ofte det siste alternativet være å foretrekke. Siden spørsmålet sjelden 
reises av partene er det også i liten grad, om enn i noen, behandlet i juridisk teori. 
Spørsmålet kan av nevnte grunner synes lite praktisk. Det er allikevel ikke til hinder for at 
spørsmålet er av juridisk interesse. 
 
Utgangspunktet for å besvare spørsmålet må være læren om bristende forutsetninger. Den 
er en del av den ulovfestede kontraktretten og deklaratorisk bakgrunnsrett i 
kontraktsforhold. Forutsetningslæren skiller ikke mellom partenes rolle i kontrakten, slik at 
enhver kontraktspart vil ha adgang til å påberope seg forutsetningslæren om ikke 
avskjæring av forutsetningslæren er avtalt. Selvsagt kan det tenkes kontrakter som 
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begrenser partenes generelle adgang til å påberope seg forutsetningslæren. Med unntak for 
art. 3.3 og art. 5.5 regulerer imidlertid ikke NF/NTK bristende forutsetninger. Det er derfor 
bakgrunnsretten som må legges til grunn når spørsmålet skal besvares. Det kan innvendes 
at selskapets realforpliktelser under kontrakten ikke kan sees som en enkeltstående 
realforpliktelse i tradisjonell forstand. Det vanlige i kontraktsforhold er at den ene parts 
forpliktelse motsvares av at den annen part får et krav på den samme ytelsen. I 
kontraktsforhold basert på NF/NTK har imidlertid ikke leverandøren et selvstendig krav på 
at selskapet skal oppfylle sine realforpliktelser. Selskapets forpliktelser er i større grad 
forutsetninger for at leverandøren kan yte sine realforpliktelser, slik at de vanskelig sees 
som løsrevne forpliktelser leverandøren har krav på uavhengig av resten av kontrakten. Det 
at realforpliktelsene må anses som forutsetninger for oppfyllelsen av leverandørens 
kontraktsforpliktelse, likner mye på selskapets plikt etter kontrakten til å svare vederlag. 
Kaasen59
 
 hevder på dette grunnlag at selskapets mislighold av en realforpliktelse blir mer å 
regne som en utgave av kjøpsrettslig kreditormora, enn som en misligholdt realforpliktelse 
i tradisjonell forstand. Siden det skal betydelig mer til for påberopelse av 
forutsetningslæren ved kreditormora enn ved mislighold av realforpliktelser, mener han det 
er vanskelig å tenke seg situasjoner hvor selskapet skulle være i en slik situasjon og at de 
samtidig kan godtgjøre bristende forutsetninger. Kaasen utelukker imidlertid ikke 
muligheten for at slike situasjoner kan oppstå. 
                                                 
59 Kaasens synspunkter er fremkommet i samtaler tilknyttet hans veiledning til arbeidet med avhandlingen. 
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Vi skal ta utgangspunkt i eksempelet fra tidligere for å så godt som mulig illustrere en slik 
tenkt situasjonen: Selskapet har gjennom kontrakten forpliktet seg til å levere bolter av en 
viss stålkvalitet. Partene har valgt denne løsningen fordi bolter av denne bestemte 
kvaliteten er et knapphetsgode med lang bestillingstid. Ved å inngå en langsiktig 
rammeavtale med produsenten har selskapet sikret sitt og leverandørens behov for bolter. 
Underveis i kontraktsperioden viser det seg at produsenten ikke klarer å levere bolter av 
riktig kvalitet til rett tid. Selskapet kan derfor ikke levere boltene til leverandøren før to 
uker etter avtalt levering og leverandøren blir forsinket med kontraktsarbeidet. Begge 
parter påføres tap. Leverandøren er uvirksom i den tiden han venter på boltene og pådrar 
seg utgifter til mannskaper og utstyr som står i standby. I tillegg blir han forsinket i henhold 
til fremdriftsplanen og risikerer derfor å pådra seg dagmulktsansvar jf. art. 24. Selskapet 
risikerer å pådra seg tap som følge av leverandørens forsinkelse i forhold til 
fremdriftsplanen. Spørsmålet blir så hvilke av partene som er ansvarlig for kostnadene de 
pådrar seg. 
 
Siden selskapet ikke leverer i henhold til kontrakten, vil leverandøren kreve de ekstra 
kostnadene han pådrar seg på grunn av uvirksomhet dekket av selskapet. Etter art. 27.1 er 
utgangspunktet at selskapet har objektiv plikt til å utstede endringsordre ved 
kontraktsbrudd. Siden selskapet ikke selv er skyld i forsinkelsen, vil de forsøke å avvise 
leverandørens krav. I de tilfellene hvor det er umulig å skaffe bolter er saken grei. 
Selskapet kan da påberope seg force majeure jf. art 28 og hver part må bære sine egne 
kostnader. I tilfeller hvor det er mulig å skaffe bolter, men det blir dyrere enn opprinnelig 
forutsatt, er det i utgangspunktet selskapet som må ha risikoen for dette og er forpliktet til å 
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utstede endringsordre jf. art 27.1. I mellom disse klare løsningene er det en glidende 
overgang. Det kan tenkes tilfeller hvor den alternative løsningen er så kostbar at den må 
anses for umuliggjort jf. art. 28. Det kan kanskje også tenkes tilfeller hvor den alternative 
løsningen ikke må anses umuliggjort, men likevel er blitt så mye dyrere enn opprinnelig 
forutsatt at det er grunnlag for å påberope bristende forutsetninger. Selskapets 
realforpliktelse må i så fall anses som modifisert slik at den forsinkede leveringen blir å 
anse som rettidig. Dette utelukker muligheten for kontraktsbrudd jf. art. 27.1.  
 
Selskapet påberopelse av bristende forutsetninger avhenger av at det er i stand til å 
godtgjøre at forutsetningslærens vilkår er oppfylt. Vilkårene om motivasjon og synbarhet 
vil nok ofte være oppfylt ved endrede forhold i en forutsetning for selskapets realytelser. 
Det følger naturlig av at forpliktelsene fastlegges i forbindelse med kontraktsinngåelsen, og 
gjerne omfatter viktige deler av prosjekteringsarbeidet eller materialleveransene. Siden 
kontraktsforpliktelsene er fordelt gjennom profesjonelle forhandlinger, kan man nok gå ut 
fra at selskapet ville valgt å disponere annerledes om de hadde vært klar over den bristende 
forutsetningen på tidspunktet for kontraktsinngåelsen. Samtidig gir det at begge parter er 
profesjonelle et holdepunkt for at selskapets forutsetning for disposisjonen også var synbar 
for leverandøren. Dette varierer imidlertid med hvor vanlig den aktuelle forutsetningen er. 
Altså vil et endret forhold lettere være synbart hvis det er et kjent problem som oppstår 
ofte. Er det endrede forholdet mer spesielt og sjeldent forekommende, skal det mer til for å 
oppfylle vilkåret om synbarhet. Det mest avgjørende vilkåret blir imidlertid om den 
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bristende forutsetningen kan sies å være relevant.60
 
 Som vi har sett i kapittel 4, skal vilkåret 
vurderes med utgangspunkt i en sammensatt helhetlig vurdering av hva som er den beste 
byrdefordelingen i like typetilfeller, samt hva som er den beste løsningen i den aktuelle 
saken. Relevante momenter for vurderingen er blant annet størrelsen på tapene i saken og 
partenes evne til å bære belastningen av tapene.  Dette momentet betegnes gjerne som 
løftegiverens tålegrense, og avhenger av hvilken av partene som må anses nærmest til å 
bære risikoen for den aktuelle forutsetningen i den aktuelle kontraktstypen. Vurderingen av 
relevanskriteriet skal som tidligere nevnt baseres på en objektiv standard. Selv om begge 
partene i kontrakter basert på NF/NTK er profesjonelle, er det ikke tvil om at selskapene 
som regel har et styrkemessig overtak på leverandørene i bransjen. Dette omfatter 
selvfølgelig også partenes økonomiske løfteevne. Ved vurderingen av hvem som er 
nærmest til å bære og tåle risikoen for forsinkelsen, skal det nok veldig mye til for at 
selskapets ansvar lempes på bekostning av leverandøren. 
Leverandørens forsinkelse i forhold til fremdriftsplanen pådrar ham dagmulktsansvar 
overfor selskapet. Mot selskapets krav vil leverandøren hevde at de forsinkede boltene også 
var en bristende forutsetning for hans egen kontraktsmessige oppfyllelse. Selv om dette nok 
er sjelden forekommende i praksis, har jeg heller ikke her teoretiske motforestillinger mot å 
se for meg en slik løsning. Er forutsetningslærens vilkår oppfylt, må resultatet bli det 
samme som for selskapet. Leverandørens kontraktsforpliktelse modifiseres slik at den 
forsinkede leveringen må anses rettidig. Selskapets krav på dagmulkt etter art. 24 bortfaller. 
                                                 
60 Se om relevansvilkåret i avhandlingens kapittel 4.1. 
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Det samme må gjelde for krav fra selskapet om dekning av eventuell andre utgifter som 
følger av forsinkelsen. 
 
Virkningen av at begge parter påberoper seg bristende forutsetninger blir at de må bære 
sine egne kostnader ved forsinkelsen. Følgen for partene blir altså den samme som ved 
påberopelse av force majeure jf. art. 28. Det at begge parter blir nødt til å bære sine egne 
kostnader kan kanskje se ut som et tilfelle av at vinningen går opp i spinningen. Det er 
allikevel ingen ting i veien for å tenke seg tilfeller hvor omfanget av partenes ekstrautgifter 
er så ulikt at spørsmålet kan være relevant å tvistes om. 
 
I det følgende vil jeg behandle de spørsmålene leverandørens handlingsvalg reiser. 
Hovedspørsmålene blir om leverandøren har plikt til å varsle selskapet, og om han har plikt 
til å utføre arbeid når han rammes av bristende forutsetninger. Dette reiser igjen flere 
mindre spørsmål som vi skal se på underveis. For den videre drøftelsen må vi forutsette at 
leverandøren oppdager en bristende forutsetning. Selskapet vet ennå ikke om denne 
utviklingen. Leverandøren er av den oppfatning at selskapet har risikoen for det endrede 
forholdet og vil derfor velte eventuelle tilleggskostnader over på selskapet. Hvorvidt 
leverandøren har rett i antagelsen om at det er rettslig grunnlag for å påberope seg bristende 
forutsetninger i det enkelte tilfelle, er ikke av betydning for den videre drøftelsen. Det 
spørsmålet må søkes besvart gjennom endringssystemets regler i de tilfellene hvor det 
fremgår av det følgende at de kommer til anvendelse. 
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5.2 Leverandørens første valg; varsle eller ikke varsle selskapet? 
Når leverandøren oppdager en bristende forutsetning, må han ta stilling til om han skal 
varsle selskapet om den oppståtte situasjonen. Dette reiser spørsmålet om han står fritt til å 
velge om han skal varsle. Det er to ulike grunnlag som kan begrunne en eventuell 
varslingsplikt for leverandøren. Det ene er kontraktens regulering av varsling om 
forsinkelser i art. 11.1. Det andre grunnlaget er det ulovfestede kontraktsrettslige 
lojalitetsprinsippet. Jeg vil behandle de to grunnlagene hver for seg i det følgende. 
 
5.2.1 Artikkel 11 
Kontraktens art. 11 regulerer arbeidets fremdrift. Etter art. 11.1 har leverandøren plikt til å 
utføre ”Arbeidet” i samsvar med fremdriftsplanen i vedlegg C. Hva som ligger i uttrykket 
”Arbeid” er definert i kontraktens art. 1.1 som ”... alt arbeid som Leverandøren skal utføre 
eller besørge i henhold til kontrakten.”. Rettsvirkningen av en bristende forutsetning er 
normalt at den rammede kontraktsplikten faller bort. Hvis leverandøren har rett i sin 
antakelse om at det er grunnlag for kontraktsrevisjon, vil derfor forsinkelse som følge av 
den bristende forutsetningen isolert sett ikke omfattes av art. 11. 
 
Art. 11.1 annet ledd pålegger leverandøren en plikt til ”straks” å varsle selskapet hvis han 
får ”grunn til å anta at Arbeidet” vil bli forsinket i forhold til fremdriftsplanen. Den 
rammede forpliktelsen vil ikke kunne utløse varslingsplikt på egen hånd, siden art. 11 kun 
omfatter kontraktsfestede arbeider. Hvis den bristende forutsetningen får ringvirkninger 
også på andre deler av kontraktsarbeidet er saken en annen. Fremdriftsplanen er en plan 
over tidspunkt for oppstart og avlutning av de viktigste arbeidsoperasjonene i 
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kontraktsarbeidet. Milepælene gjelder oftest enheter og arbeider av noe størrelse. I de 
tilfellene hvor leverandøren får grunn til å anta at den bristende forutsetningen vil føre til 
forsinkelse i forhold til milepælene, har han plikt til straks å varsle selskapet. Leverandøren 
vil altså være forpliktet til å varsle i mange, men ikke alle tilfeller. Får den rammede 
plikten ringvirkninger som ikke er av et slikt omfang at de fører til forsinkelse for 
milepælene i fremdriftsplanen, vil leverandøren heller ikke ha varslingsplikt. Art. 11.2 
pålegger altså leverandøren plikt til straks å varsle selskapet hvis den bristende 
forutsetningen får ringvirkninger for andre kontraktsplikter, og dermed gir han ”grunn til å 
anta” forsinkelse i forhold til milepælene i fremdriftsplanen.  
 
Art. 11.1 sier ikke noe om konsekvensene av unnlatt varsling. Brudd på varslingsplikten 
kan allikevel få følger for leverandøren. De følger både av andre bestemmelser i kontrakten 
og av den alminnelige kontraktsrettslige bakgrunnsretten. For lettere å skille mellom ulike 
konsekvenser, kan vi se på varslingsregelen både som en plikt til å varsle selskapet og som 
et vilkår for at leverandøren skal kunne kreve endring av fremdriftsplanen.  
 
Leverandøren har plikt til å varsle selskapet, slik at selskapet får mulighet til å begrense 
eventuelle tap og skadevirkninger som måtte følge av forsinkelsen. På alminnelig 
erstatningsrettslig grunnlag kan leverandøren slik bli ansvarlig for tap selskapet er påført, 
men kunne unngått, hvis det var blitt varslet i rett tid. I vårt eksempel med bolter av feil 
stålkvalitet, kan sen varsling medføre at selskapet blir nødt til å foreta et hastekjøp av nye 
bolter. I tillegg til at prisen for nye bolter vil kunne være uforholdsmessig høy, kan det bli 
behov for en hurtig, men dyrere transport av boltene. 
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Litt annerledes stiller dette seg i forhold til kontraktenes særskilte regulering av erstatning 
for forsinkelse. Art. 24 pålegger leverandøren å betale dagmulkt hvis han er forsinket i 
forhold til dagmulktssanksjonerte milepæler i fremdriftsplanen. Etter art. 24.2 tredje ledd er 
leverandørens samlede ansvar for dagbøter begrenset til 10 % av kontraktsprisen. Art. 24.4 
slår fast at selskapets beføyelser ved leverandørens forsinkelse er begrenset til det som 
følger av art. 11, art. 24 og art. 26 om heving. Hvis for sen varsling fører til en forsinkelse 
som rammes av dagmulkt jf. art. 24.1 og art. 24.2, kan det hevdes at begrensningen i art. 
24.4 ikke skal gjelde, fordi årsaken til forsinkelsen var bruddet på varslingsplikten i art. 
11.1. Et slikt resonnement kan ikke føre fram, da bruddet på varslingsplikten i art. 11.1 jo 
nettopp skyldes en tidligere forsinkelse som leverandøren ikke varslet om i tide. 
Konsekvensen blir at leverandørens ansvar for selskapets tap som følge av forsinkelse i 
forhold til dagmulktsanksjonerte milepæler, er begrenset til rammene for 
dagmulktsansvaret i art. 24.61
 
 
I en slik situasjon vil leverandøren kunne bli holdt ansvarlig for mellomlegget mellom den 
fordyrende hasteløsningen og den rimeligere løsningen selskapet kunne benyttet seg av om 
de var blitt varslet tidligere. Leverandørens ansvar for de tap selskapet påføres uten relasjon 
til dagmulktssanksjonerte milepæler, er ikke omfattet av den samme begrensningen. En 
eventuell begrensning kan i slike tilfeller allikevel søkes i kontaktens art. 32.1 som fritar 
partene, ”Selskapsgruppen” og ”Leverandørgruppen”, jf. definisjonene i henholdsvis art. 
                                                 
61 Kaasen (2006) s. 258 
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1.24 og art. 1.15, for ansvar for den annen parts indirekte tap.62
 
 Art. 32.2 setter i tillegg en 
absolutt grense for leverandørens ansvar for kontraktsbrudd ved 25 % av kontraktsprisen. 
En ikke uttømmende liste over aktuelle indirekte tap er tatt med i art. 32.1 andre ledd. De 
tap som nevnes er ”... tapt inntekt, tapt fortjeneste, tap forårsaket av forurensning og tapt 
produksjon.”. 
Når det gjelder varslingsregelen som vilkår for leverandørens krav på endring av 
fremdriftsplanen, sier art. 11.1 heller ikke noe om konsekvensene. Ved utformingen av 
kontrakten vurderte partene å innta en preklusjonsfrist for leverandørens rett til endring av 
fremdriftsplanen. 63 Om valget sier Kaasen følgende: ”Grunnen til at dette ikke ble 
gjennomført, var at formålet ivaretas et stykke på vei av art. 27.2 og art. 28.3 siste ledd, og 
at bestemmelsen for øvrig ble ansett som for bastant.”. Art. 27.2 og art. 28.3 har 
preklusjonsfrister for leverandørens krav når de fremsettes på grunnlag av henholdsvis 
selskapets kontraktsbrudd og force majeure. Med unntak for de bristende forutsetningene 
som kan tenkes å falle innunder art. 28 om force majeure64
                                                 
62 Kaasen (2006) s. 258 
, kan ikke art. 27.2 og art. 28.3 
begrunne preklusjon hvor grunnlaget for leverandørens krav er en bristende forutsetning 
som har rammet leverandørens ytelse. Partene har altså unnlatt å regulere spørsmålet fullt 
ut i kontrakten. Et eventuelt grunnlag for preklusjon må derfor søkes i kontraktsrettens 
ulovfestede regler om preklusjon ved passivitet. Hagstrøm skriver at det i slike tilfeller vil 
kunne være aktuelt å konstatere retten bortfalt ved passivitet dersom; forholdet er slik at 
63 Kaasen (2006) s. 258  
64 Om forholdet mellom bristende forutsetninger og force majeure, se avhandlingens kapittel 1.2 og 5 første 
avsnitt. 
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den annen part er gitt ”rimelig grunn” til å regne med at retten ikke ville bli påberopt, og 
det må betegnes som ”utilbørlig” at den ikke er gjort gjeldene på et tidligere tidspunkt.65
5.2.2 Den ulovfestede kontraktsrettslige lojalitetsplikten 
 
Særlig kan dette være aktuelt i de tilfeller hvor den annen part ikke kjente til eller var 
usikker på om retten eksisterte. I kontraktsforhold basert på NF/NTK trenger det nok ikke 
gå så lang tid uten påberopelse før vilkårene er oppfylt. Dette er en naturlig konsekvens av 
at hele kontraktssystemet er bygget opp rundt korte preklusive frister, og at partene derfor 
må kunne sies å ha forventning om at krav som oppstår underveis i kontraktstiden blir gjort 
kjent så hurtig som det er mulig. 
Lojalitetsplikten er et ulovfestet kontraktsrettslig prinsipp som er utviklet gjennom 
langvarig rettspraksis og juridisk teori. Lojalitetsplikten pålegger kontraktspartene å opptre 
lojalt i forhold til hverandre. Prinsippet har god støtte i rettspraksis, men domstolene har 
ikke formulert noen norm eller konkrete vilkår for lojalitetsplikten.66
 
 Pliktens rekkevidde 
må derfor søkes gjennom en konkret helhetlig vurdering i hvert enkelt tilfelle. 
Utgangspunktet i entrepriseforhold er at byggherren har en eksklusiv rett til å beslutte at 
tilleggsarbeider skal utføres.67 Til støtte for dette synet, henviser Barbo til Rt. 1898 s. 227. 
Saken gjaldt sluttoppgjøret etter oppføring av to bygninger i Oslo. Førstvoterende uttaler 
følgende i relasjon til entreprenørens varslingsplikt: 68
                                                 
65 Hagstrøm (2003) s. 778 
”Hvis Entreprenøren har den 
66 Nazarian (2007) s. 96 
67 Barbo (1997) s. 330 
68 Rt. 1898 s. 277, tredje avsnitt på side 229.  
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opfatning, at et arbeide, som enten Bygherren ønsker utført eller Entreprenøren selv finner 
ønskelig, er et extraarbeide, som han kun pligter at utføre mod extrabetaling, faar han sige 
fra til Bygherren og sikre sig, at denne heri er enig. Og han maa gjøre dette saa betimelig, 
at Bygherren faar adgang til, naar han erfarer, at arbeidet skal foranledige en ekstraudgift 
for ham, at bestemme, at arbeidet ikke skal udføres.”. Dette må forstås slik at retten legger 
til grunn en forutsetning om at byggherren har eksklusiv endringsrett. Barbo henviser også 
til Byggebransjens Faglige Juridiske Råds Uttalelse nr 50 (1979) siste avsnitt: ”Når det … 
gjelder endringsarbeider, er dette å betrakte som en ny vare – og må følgelig alltid 
rekvireres eller bestilles på forhånd”. Både dommen og uttalelsen gjaldt forøvrig forhold 
mellom parter som tilsynelatende var likeverdige. Det gir de relevans også i profesjonelle 
forhold. Jeg mener allikevel at det kan stilles spørsmål ved kildenes rettskildemessige vekt. 
Dommen er av eldre dato. Uttalelsen er kun rådgivende for partene og har ingen formell 
autoritet utover hva partene selv legger i den. Uavhengig av dette, vil selskapets eksklusive 
endringsrett i kontraktsforhold som bygger på NF/NTK følge av den generelle 
endringsadgangen i art. 12.1. 
 
Ulovfestet varslingsplikt for entreprenøren begrunnes i Rt. 1898 s. 227 med at 
entreprenøren har plikt til å la byggherren få mulighet til selv å ta stilling til om han ønsker 
tilleggsarbeidet utført eller ikke. Dette bygger på den nødvendighet det er for byggherrens 
utøvelse av sin beslutningsrett, at entreprenøren varsler om endringen og deretter avventer 
byggherrens beslutning. I dommen ble entreprenørens manglende varsel først og fremst 
brukt som et bevismoment i den konkrete helhetlige vurderingen av hvorvidt en endring i 
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det hele tatt foreligger.69 At dette ikke er uvanlig, følger av Sandvik sin redegjørelse for 
voldgiftspraksis på området, hvor han uttaler at:70
 
 ”For øvrig påberopes det unnlatte varsel 
ofte som et bevismoment.”. 
Barbo skriver videre at: 71 ”En selvstendig plikt til å varsle om at det har inntrådt endrede 
forhold som gjør det nødvendig eller ønskelig at entreprenørens ytelse omlegges, kan 
imidlertid i dag forankres i de ulovfestede prinsipper om lojalitetsplikt.”. Til støtte for dette 
henviser han til dom av 8. mars 1993 i Frostating lagmannsrett.72 Saken gjaldt 
rehabilitering av et bolighus hvor byggmesteren foretok arbeider utover det avtalte uten å 
varsle byggherren. Spørsmålet var om byggmesteren hadde plikt til å varsle om de forhold 
som lå til grunn for utvidelsen av arbeidet. Om byggmesterens varslingsplikt uttaler 1. 
lagdommer: ”Lagmannsretten finner at Aas (byggmesteren) i denne situasjonen hadde en 
plikt til å varsle Brekke (byggherren) ...”73
                                                 
69 Barbo (1997) s. 330 
 videre ” Dette er et generelt prinsipp i det 
ulovfestede kontraktsansvar ...”. Retten sier ikke noe om hvilke kilder de bygger dette 
utsagnet på. I nevnte sak var det ulikt styrkeforhold mellom partene som var henholdsvis 
forbruker og profesjonell. Dette ble fremhevet av både byggherren og retten selv. Retten tar 
det ujevne styrkeforholdet til inntekt for at byggmesteren pliktet å opptre lojalt når den 
uttaler: ”Aas skal være en profesjonell byggmester med lang erfaring. Brekke ... er klart 
den uprofesjonelle part i dette. Han hadde neppe forutsetninger for å forstå eller forutse at 
70 Sandvik (1966) s. 367-368 
71 Barbo (1997) s. 330 og 331 
72 LF-1992-306 
73 Mine merknader i kursiv 
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dette skulle bli så mye dyrere enn forutsatt i avtalen.”. Partene i avtaler som bygger på 
NF/NTK er som nevnt i avhandlingens innledning, som oftest meget profesjonelle 
selskaper av god størrelse. Det er i tillegg et særtrekk ved NF/NTK at avtalene er et såkalt 
”agreed document” mellom partenes bransjeorganisasjoner. Begge disse momentene taler 
for at dommens rettskildemessige vekt er liten i kontraktsforhold som bygger på NF/NTK. 
Til tross for dommens usikre rettskildemessige vekt, må jeg si meg enig med Barbo i at en 
generell regel om varlingsplikt kan være velbegrunnet. Håndverkertjenestelovens § 9 første 
ledd pålegger håndverkeren en generell varslingsplikt ved oppståtte endringer. Loven 
regulerer imidlertid bare forhold mellom en håndverker i næringsøyemed og forbruker, jf. 
hvtjl. § 1 første ledd. I avtaleforhold bygget på NF/NTK er hensynet til de profesjonelle 
partenes avtalefrihet av stor betydning. Når partene til kontrakten ikke har kontraktsfestet 
en generell varslingsplikt må man gå ut ifra at dette også er partenes vilje. Det kan tenkes at 
partene har unnlatt å innføre en slik varlingsplikt av praktiske hensyn. Flere alternativer 
kunne vært benyttet. En altomfattende varslingsplikt ville nok blitt for omstendelig i 
praktisk bruk. En regulering som innfører en nyansert varslingsplikt med flere trinnvise 
innslag, enn det ene om forsinkelse i forhold til fremdriftsplanen i art. 11.1, ville fort bli for 
omfattende og vanskelig tilgjengelig for brukerne av kontrakten. Det er derfor naturlig at 
partene har valgt å la de tilfellene som faller utenfor kontraktens regulering, måtte løses 
etter den ulovfestede kontraktsrettslige bakgrunnsretten. Hvorvidt Barbo har rett i at en 
generell regel om ulovfestet varslingsplikt basert på lojalitetsplikten i dag kan legges til 
grunn som følge av rettspraksis, anser jeg imidlertid som usikkert. 
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Om følgene av unnlatt varslingsplikt skriver Barbo:74 ”... varslingsplikten må anses som en 
selvstendig handlingsplikt. Det innebærer at entreprenøren etter omstendighetene kan bli 
erstatningsansvarlig for det tap byggherren lider som følge av at han ikke ble varslet (i 
tide).”. Han henviser igjen til LF-1992-306 og til det Sandvik skriver om voldgiftspraksis 
vedrørende tolkning av varslingsklausuler i entreprisekontrakter. Sandvik skriver følgende 
når han oppsummerer praksis i tvister om varslingsklausuler: 75 ”... praksis har vært 
tilbøyelig til å se entreprenørens plikt til å varsle mer som en selvstendig handleplikt som 
ledd i entreprenørens kontraktsoppfyllelse enn som et vilkår for tilleggskrav.”. 
Oppsummeringen bygger på voldgiftspraksis fra før 1966 og sier ikke noe om at brudd på 
den selvstendige handlingsplikten gir grunnlag for erstatning. Sandvik gir i derimot uttrykk 
for at praksis ikke gir en ”entydig eller klar linje”76. Disse to forholdene svekker den 
rettskildemessige vekten av oppsummeringen til Sandvik. Jeg er allikevel enig i at det har 
gode grunner for seg å kunne pålegge leverandøren erstatningsplikt hvis det først viser seg 
at han har brutt en ulovfestet varslingsplikt. Velger leverandøren å unnlate varsling, vil ikke 
selskapet få kjennskap til den situasjonen som er oppstått og har derfor ingen mulighet til å 
pålegge leverandøren å overkomme følgene av den bristende forutsetningen. Leverandøren 
er derfor nærmest til å bære risikoen for det tapet selskapet eventuelt måtte lide som følge 
av den unnlatte varslingen. Rekkevidden av erstatningsansvaret vil i så tilfelle kunne 
begrenses på samme måte som ved erstatning for brudd på varslingsplikten i art. 11.1.77
 
 
                                                 
74 Barbo (1997) s. 332 
75 Sandvik (1966) s. 371 
76 Sandvik (1966) s. 371 
77 Se om dette i avhandlingens kapittel 5.2.1 siste avsnitt 
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5.3 Leverandørens andre valg; Stanse arbeidene eller fortsette arbeidene for å 
overkomme det endrede forholdet? 
Samtidig som leverandøren tar stilling til spørsmålet om varsling, må han ta stilling til om 
han skal fortsette arbeidene for å overkomme det endrede forholdet eller om han skal stanse 
de rammede delene av arbeidet og heller gå videre med andre deler av arbeidet som ikke 
rammes. Sagt på en annen måte må han bestemme seg for om han skal overkomme eller 
omgå den bristende forutsetningen. Vi fortsetter på eksempelet fra tidligere. Leverandøren 
kan overkomme problemet ved selv å skaffe nye bolter av tilfredsstillende kvalitet. 
Alternativt kan han omgå problemet ved å la arbeidet med skjøten vente til spørsmålet er 
avklart, og heller jobbe videre med andre deler av kontraktsarbeidet. Hvis han varsler 
selskapet er saken grei. Leverandøren må da avvente selskapets tilbakemelding, siden det 
som utgangspunkt kun er selskapet som kan vedta utførelsen av endringsarbeider.78
 
 Hvis 
selskapet deretter utsteder endringsordre eller instruerer leverandøren om å forsere 
hindringen blir spørsmålet ”penset” over i endringssystemet. Annerledes er det hvis 
leverandøren unnlater å varsle selskapet, eller han varsler selskapet, men de forholder seg 
passive og ikke svarer på varselet. Leverandøren blir da tvunget til på egen hånd å ta 
stilling til om han skal vente med arbeidet eller ikke. Dette reiser spørsmålet om 
leverandøren står fritt til selv å velge om han skal utføre endringsarbeidene eller vente med 
disse til hans kontraktsplikt er endelig fastlagt. 
                                                 
78 Barbo (1997) s. 332 
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5.3.1 Handlingsplikt på grunnlag av lojalitetsplikten? 
Spørsmålet om leverandøren står fritt til å velge om han vil arbeide eller ikke, kan også 
sees som et spørsmål om leverandøren i noe tilfelle kan være pålagt en særskilt arbeidsplikt 
i forbindelse med den bristende forutsetningen. Svaret må delvis søkes i kontraktens 
bestemmelser, delvis i bakgrunnsretten. Utgangspunktet er klart. En kontraktsforpliktelse 
som rammes av bristende forutsetninger bortfaller. Det samme gjelder naturligvis også de 
arbeidsforpliktelsene som står i sammenheng med kontraktsforpliktelsen. Spørsmålet blir 
derfor om det finnes et annet rettslig grunnlag som pålegger leverandøren en 
handlingsplikt. Etter kontraktenes art. 4.2 skal leverandøren ”ta godt vare på” 
kontraktsgjenstanden. Bestemmelsen kan sees som et uttrykk for leverandørens mer 
generelle ulovfestede lojalitetsplikt. Hvis det underveis i kontraktstiden oppstår en situasjon 
hvor det kan være fare for skade på eller ødeleggelse av kontraktsgjenstanden, er altså 
leverandøren forpliktet etter kontrakten til å foreta tiltak for å unngå skadevirkninger på 
kontraktsgjenstanden. Et eksempel kan være tildekking eller sikring av gjenstander som 
oppbevares utendørs, for å forhindre skade som følge av vær og vind. 
 
Uavhengig av kontraktens regulering følger en slik tapsbegrensningsplikt mellom partene 
av det ulovfestede kontraktsrettslige lojalitetsprinsippet. Lojalitetsprinsippet bygger på 
rimelighetsbetraktningen at partene i et kontraktsforhold bør opptre slik at de unngår 
skadevirkninger for den annen part så langt det lar seg gjøre. Av dette følger det at partenes 
lojalitetsplikt begrenser seg til å iverksette de tiltak som er praktisk mulige. Er det umulig å 
unngå skadevirkningen, kan leverandøren ikke bebreides for å ha unnlatt å ha handlet. Det 
samme må rimeligvis være tilfellet hvor leverandøren har iverksatt velvalgte tiltak i tide, 
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men omstendighetene gjør det slik at tiltakene ikke var tilstrekkelige til å overvinne 
faremomentene.  
 
Det kan tenkes situasjoner hvor leverandøren ikke har tid eller mulighet til å varsle 
selskapet fordi det haster med å foreta nødvendige tiltak. Utgangspunktet er som alltid at 
det kun er selskapet som kan vedta endringer i kontraktspliktene.79
                                                 
79 Barbo (1997) s. 340 
 Spørsmålet blir derfor 
om leverandøren på noe grunnlag kan få rett eller plikt til å gripe inn i og benytte seg av 
selskapet eksklusive rett til å vedta endringer i arbeidet. Det er helt klart at leverandøren 
bare kan ha en slik adgang i de tilfeller hvor selskapet ikke selv er i stand til å ta en 
avgjørelse. Partene i petroleumskontraktene er så profesjonelle og arbeider så tett under 
hele kontraktstiden at det skal mye til for at en slik situasjon oppstår. Det er allikevel mulig 
å tenke seg situasjoner der tiden er så om å gjøre at det ikke er mulig å innhente samtykke 
fra selskapet. At selskapet unnlater å svare på henvendelsen er heller ikke utenkelig da det 
ofte er så omfattende kommunikasjon mellom partene at en henvendelse lett kan ”drukne” i 
den store strømmen av informasjon. Kontraktene regulerer ikke spørsmålet om 
leverandørens intervensjonsrett utenfor de tilfellene som omfattes av art. 4.2. Ved fare for 
skade på mannskaper, forurensning eller annen skade, kan en slik intervensjonsrett sees 
som en konsekvens av lov- eller forskriftspålagte plikter og den erstatningsrettslige 
culpanormen. Leverandøren kan ikke komme fri fra slikt ansvar ved å henvise til selskapets 
eksklusive endringskompetanse, derfor er det også naturlig at leverandøren her vil stå fritt 
til å treffe de nødvendige tiltak for å avverge fare. Om det er leverandøren eller selskapet 
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som ville blitt stående ansvarlig for en eventuell skade kan ikke få betydning for 
intervensjonsadgangen.80 I de tilfellene hvor selskapet står i fare for å lide tap, vil 
leverandøren også i slike tilfeller ha en intervensjonsplikt som følge av den alminnelige 
lojalitetsplikten. Brudd på en slik intervensjonsplikt vil kunne pådra leverandøren 
erstatningsansvar som følge av kontraktsmislighold.81 Skulle situasjonen være slik at 
leverandøren ikke har plikt til å intervenere på selskapets vegne, vil han heller ikke kunne 
ha en rett til å gjøre det. Utgangspunktet er at selskapet har endringskompetansen, og er det 
ikke behov for å pålegge leverandøren plikt til å gripe inn, kan det heller ikke være behov 
for å innvilge leverandøren intervensjonsrett.82
 
  
Det kan også stilles spørsmål ved om leverandøren i noen tilfeller kan ha plikt til å handle 
på tvers av en instruks eller en endringsordre han mottar fra selskapet. Hvis leverandøren 
varsler og selskapet instruerer ham om ikke å iverksette tiltak, er leverandøren i 
utgangspunktet bundet av instruksen. I noen tilfeller kan det allikevel være behov for å gi 
leverandøren rett til å handle på tvers av selskapets pålegg. Et slikt tilfelle er der 
leverandøren frykter at det skal oppstå skade på person.83
                                                 
80 Barbo (1997) s. 346 
 Leverandøren må da ha adgang 
til å på tross av selskapets instruks, iverksette tiltak for å unngå fare for menneskers liv og 
helse. Det samme må være tilfelle hvis selskapets pålegg strider mot lov eller forskrift. Ved 
fare for tingsskade blir situasjonen mer usikker. Er det snakk om fare for skade på 
selskapets eiendeler må selskapet anses å være enerådende når det gjelder å vurdere hvilke 
81 Barbo (1997) s. 348 
82 Barbo (1997) s. 348 
83 Barbo (1997) s. 350, som henviser videre til Sandvik. 
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økonomisk risiko det utsetter seg selv for. Er det derimot fare for skade på andres eiendom, 
blir spørsmålet mer tvilsomt. I følge Barbo bør leverandøren ha stor valgfrihet til å 
iverksette tiltak, forutsatt at beslutningen om å handle bygger på en fornuftig avveining 
mellom kostnadene ved tiltaket og den potensielle skaden ved ikke å handle.84
 
 Han 
henviser imidlertid til Sandvik, som er mer restriktiv. Løsningen må anses for noe usikker, 
da en eventuell rett for leverandøren vil være stå i sterk kontrast til hovedregelen om 
selskapets eksklusive endringskompetanse. 
Hvis leverandøren intervenerer på selskapets vegne, har han plikt til å varsle selskapet om 
inngrepet i selskapets endringsrett. Dette fordi selskapet har behov for både å få vite hvilke 
arbeider som er blitt utført og at det kan vente seg krav på dekning av tilleggskostnadene 
fra leverandøren. Leverandørens varsling må her sees som en selvstendig handlingsplikt.85
I relasjon til art. 16 må leverandørens intervensjonsplikt sees som et fiktivt pålegg fra 
selskapet til leverandøren, jf. art. 16.1.
  
86 Leverandørens krav på dekning av tilleggsutgifter 
er derfor avhengig av at han utsteder et endringsordrekrav ”uten ugrunnet opphold”. I dette 
særtilfellet strekker fristen seg altså til etter at intervensjonstiltakene er utført, men Barbo 
åpner for muligheten at det i disse tilfellene er nødvendig med en kortere frist som pålegger 
leverandøren å ”snarest mulig” utstede endringsordrekrav.87
                                                 
84 Barbo (1997) s. 350-351 
 Uansett må 
endringsordrekravet anses å oppfylle leverandørens selvstendige varslingsplikt. 
85 Barbo (1997) s. 353 
86 Barbo (1997) s. 354 
87 Barbo (1997) s. 354 
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6 Oppsummering og avslutning 
Vi har sett at utgangspunktet for behandlingen av bristende forutsetninger er klarlegging av 
partenes kontraktsforpliktelser. Partenes forpliktelser og fordelingen av risikoen for disse 
forpliktelsene må søkes gjennom tolkning av kontraktsgrunnlaget. Deretter så vi på 
oppbygningen av kontraktenes endringssystem og hvordan partenes handlingsmønster får 
konsekvenser for bruken av reglene i endringssystemet. Jeg redegjorde så for 
forutsetningslæren som grunnlag for modifisering av partenes forpliktelser og risiko. Vi så 
at forutsetningen for å løse slike spørsmål i kontraktens endringssystem er at partenes 
handlingsvalg ”penser” behandlingen av den bristende forutsetningen over i 
endringssystemets regler.  
 
Avhandlingen viser at de aller fleste tilfeller av bristende forutsetninger blir å behandle 
gjennom reglene i kontraktenes endringssystem. En slik løsning har da også gode grunner 
for seg. Endringssystemets mekanismer for behandling av endringer er godt kjent for 
partene, og brukes til kontraktsadministrasjon gjennom hele kontraktsperioden. Når det 
oppstår en situasjon som ikke reguleres av kontraktene, er det derfor en fordel at partene 
kan benytte seg av vante virkemidler for å løse problemet. Det viktigste motivet for å 
innføre endringssystemet – behovet for justering av kontrakten underveis i kontraktstiden – 
passer da også like godt på de behovene for endring som oppstår ved bristende 
forutsetninger.   
 
I de tilfellene hvor det endrede forholdet blir ”penset” over i endringssystemet er den 
videre behandlingen av spørsmålet grei. Endringssystemet gir da klare og gode 
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retningslinjer for hvordan den bristende forutsetningen materielt og prosessuelt skal 
behandles. Den mest grunnleggende forutsetningen for at partene skal kunne ”penses” inn i 
endringssystemet er at den bristende forutsetningen blir gjort kjent for partene når den 
oppstår. Her er leverandørens varslingsplikt sentral i å sørge for at selskapet blir 
oppmerksomt på forutsetningsbristen. I de få tilfellene hvor leverandøren ikke har 
varslingsplikt, må det bli opp til leverandøren om han velger å søke behandling av den 
bristende forutsetningen i endringssystemets regler eller ikke. Noe av det samme blir 
tilfellet i de situasjonene hvor selskapet velger å opptre fullstendig passivt. Nekter selskapet 
å respondere på leverandørens varsel fratar selskapet leverandøren mulighet til å utstede 
endringsordrekrav, og behandlingen av den bristende forutsetningen blir holdt utenfor 
endringssystemet. Skulle det oppstå situasjoner hvor selskapet påberoper seg bristende 
forutsetninger for sin egen realytelse, må spørsmålet søkes løst utenfor kontraktenes 
endringssystem. Dette kommer av at endringssystemet kun er laget for å behandle 
leverandørens krav om endringer. En slik omvendt bruk av endringssystemet for selskapets 
endringskrav lar seg ikke gjøre, og det er vanskelig å se for seg innføring av et eget 
alternativt endingssystem for slike spesielle situasjoner. I de tilfellene som ikke ”penses” 
inn i kontraktenes endringssystem, er partene overlatt til seg selv når det gjelder å komme 
fram til en minnelig løsning. Om dette ikke skulle være mulig må partene i kontrakter som 
bygger på NF’07 søke uenigheten løst ved sivilt søksmål jf. art. 37.2 med mindre partene 
avtaler noe annet. Partene i kontrakter som bygger på NTK’07 må søke tvisten løst ved 
voldgift jf. kontraktens art. 38.2, med mindre annet avtales mellom partene. 
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Målet for arbeidet med avhandlingen har som kjent vært å redegjøre for behandlingen av 
bristende forutsetninger i kontraktsforhold som baseres på standardkontraktene NF ’07 og 
NTK ’07. Det at problemstillingen er lite behandlet både i juridisk teori og praksis har gjort 
det både utfordrende og spennende å finne kilder for god belysning av de ulike 
spørsmålene som avhandlingen reiser. Mine to hovedkilder foruten kontraktene har vært 
bøkene til Barbo og Kaasen. De fremstiller emnet på ulike måter. Barbo fokuserer som 
nevnt mest på det teoretiske rettslige grunnlaget når han redegjør for problemstillingen. 
Kaasen har en mer praktisk, men teoretisk mindre dyptpløyende tilnærming til de samme 
spørsmålene. Dette er jo også naturlig, all den tid Kaasens bok behandler alle sider ved 
standardkontraktene, mens Barbos doktoravhandling er en vitenskapelig fordypning i en 
mer begrenset problemstilling. Innenfor rammene av min avhandling har jeg søkt å gi en 
utfyllende redegjørelse for både den teoretiske bakgrunnen for og de praktiske sidene ved 
avhandlingens problemstilling. Om jeg har lykkes med dette, skylder jeg en stor takk til de 
som har hjulpet med underveis i arbeidet med avhandlingen. Mor og far for 
korrekturlesing, kolleger og medstudenter for utfordrende meningsutvekslinger og 
oppmuntrende ord på veien, og sist men ikke minst en stor takk til veileder for tålmodig og 
inspirerende oppfølging. 
7 Begrepsforklaring 
 
”VO” – Variation Order – Endringsordre 
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Begrepet ”Endringsordre” er definert i kontraktenes art. 1.5 som en ”... instruks om endring 
av Arbeidet utstedt i henhold til art. 14.”. Hjemmelen for selskapets instruksjonsrett er art. 
12. Art. 14.1 bestemmer at alle endringer skal foretas ved hjelp av endringsordre. Art. 14.2 
gir nærmere formkrav for endringsordre.  
 
”VOR” – Variation Order Request – Endringsordrekrav 
Begrepet ”Endringsordrekrav” er definert i kontraktens art. 1.6 som et ”... krav fremsatt av 
Leverandøren i henhold til art. 16.1.”. 
 
”DVO” – Disputed Variation Order – Omtvistet endringsordre 
Begrepet ”Omtvistet endringsordre” er definert i kontraktens art. 1.19 som en 
”endringsordre som er utstedt etter art. 16.2.”. 
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